

DODATOK č. 1

k zmluve o dielo zo dňa 30.11.2016

Uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov medzi

1. Objednávateľ:

Obec Čičava, so sídlom Obecný úrad, 093 01 Čičava č. 26, zastúpená **Dušanom Vilenikom**, zástupcom starostu obce (zároveň osoba oprávnená rokovať vo veciach technických)

IČO: 00 332 305

DIČ: 2020640919

IČ DPH: nie je platca

Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK15 0200 0000 0000 2362 0632

Telefón: 057/4422000

Email: obec@cicava.sk

www.cicava.sk

2. Zhotoviteľ:

JANEP s.r.o., so sídlom M. Benku 1449, 093 01 Vranov nad Topľou, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, odd. Sro, vložka 21499/P, zastúpená štatutárnym zástupcom **Bc. Lenkou Pačutovou** (zároveň osoba oprávnená konať vo veciach zmluvných a technických)

Bankové spojenie: VÚB, a.s. Vranov nad Topľou

IBAN: SK53 0200 0000 0035 8533 3751

IČO: 44 719 361

DIČ: 2022802408

IČ DPH: SK2022802408

Telefón: 0905565408

Email: janepsro@gmail.com

(ďalej len ako „zmluvné strany“)

Preambula

Zmluvné strany sa dohodli, že predmetom tohto dodatku je úprava zmluvných podmienok odovzdania a prevzatia staveniska dojednaných v Zmluve o dielo zo dňa 30.11.2016 uzatvorenej medzi zmluvnými stranami v Čl. 4 Čas a miesto plnenia v bode 4.3 za účelom dodržania ostatných ustanovení zmluvy (najmä lehoty splatnosti faktúry) z dôvodu, že dielo je financované prostredníctvom Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pri poskytnutí dotácie na projekt "Oprava a rozšírenie miestnej komunikácie v Rómskej osade Čičava", ako aj cena diela špecifikovaná v ČL. 5 bod 5.2 a 5.3 a to vzhľadom na rozsah prác ako aj rozsah schváleného financovania poskytnutého z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Čl. II

1. V súlade s Čl. 11 bodu 11.3 zmluvy sa táto mení v Čl. 4 Čas a miesto plnenia bod 4.3 zmluvy, ktorý znie:

4.3 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko v termíne po vzájomnej dohode, najneskôr však do 90 dní odo dňa, kedy budú objednávateľovi poskytnuté finančné prostriedky z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky vo forme dotácie na projekt , “Oprava a rozšírenie miestnej komunikácie v Rómskej osade Čičava“, o čom je objednávateľ povinný zhotoviteľa upovedomiť najneskôr do 15 dní od pripísania finančných prostriedkov na účet. Zhotoviteľ sa zaväzuje stavenisko v dohodnutom termíne riadne prevziať.

2. V súlade s Čl. 11 bodu 11.3 zmluvy sa táto mení v Čl. 5 Cena predmetu zmluvy bod 5.2 a bod 5.3 zmluvy, ktoré znejú:

5.2 Cenu je možné zmeniť v priebehu realizácie diela iba v prípade zmeny sadzby DPH zákonom.

Cena diela je:

Cena bez DPH 7000,- EUR

DPH 20 % 1400,- EUR

Celková cena diela 8400,- EUR

Slovom: Osemtisícštyristo eur

5.3 Súhrnný položkový rozpočet vrátane vedľajších rozpočtových nákladov stavby, kompletačnej činnosti a doplnkových nákladov vrátane krycieho listu rozpočtu tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy o dielo a je pre vymedzenie predmetu záväzný.

Čl. III

1. Ostatné dojednania zmluvy ostávajú týmto dodatkom nezmenené a v platnosti.

2. Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok uzavreli po vzájomnej dohode za účelom riadneho splnenia si všetkých zmluvných záväzkov.

3. Tento dodatok je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z ktorých štyri vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.

4. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť v deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli, že nebol uzavretý v tiesni, alebo za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ho podpisujú.

V Vranove dňa 14.12.2017

JANEP s.r.o.
M. Benku 1449, 093 01 Vranov n. T.
IČO: 44 719 361
IČ DPH: SK2022802408

Pačutová

Zhotoviteľ
Bc. Lenka Pačutová – konateľ

V Čičave dňa 14.12.2017



D. Vilenik

Objednávateľ
Dušan Vilenik – zástupca starostu
obce Čičava