

DODATOK Č. 2 k ZMLUVE O DIELO zo dňa 23.07.2020

uzavretý v súlade s ustanovením § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

(ďalej len „Dodatok č. 2“)

Čl. 1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ : Obec Čičava, Čičava 41, 093 01 Vranov nad Topľou

Konajúci prostredníctvom	: Bc. Vilenik Dušan, starosta obce
IČO	: 00332305
DIČ	: 2020640919
Bankové spojenie	: VUB a.s. Vranov, SK15 0200 0000 0000 2362 0632
Telefón	: 057 442 2000
E-mail	: obec@cicava.sk
Kontaktná osoba	: Bc. Vilenik Dušan, starosta obce
Mobil	: 0910 801 180

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2. Zhotoviteľ : BETPRES, s.r.o.

Právna forma	: spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo	: Boženy Němcovej 1698, 093 01 Vranov nad Topľou
Konajúci prostredníctvom	: p. Matúš Barkóci, konateľ spoločnosti
IČO	: 31 684 343
DIČ	: 2020527861
IČ DPH	: SK2020527861
Bankové spojenie	: VÚB, a.s., IBAN SK07 0000 0002 1904 1632
Kontaktná osoba	: Ing. Roland Ďurko, riaditeľ spoločnosti
E-mail	: betpres@betpres.sk
Mobil	: 0902 926 080
Platiteľ DPH	: áno /nie

Zhotoviteľ zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, odd. SRO, vl. č. 1502/P

(ďalej „zhotoviteľ“)

Čl. 2. Preambula

- 2.1 Objednávateľ a zhotoviteľ uzatvorili dňa 23.07.2020 Zmluvu o dielo (ďalej iba "Zmluva") a to na základe výsledku verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní“) vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania, ktorej predmetom je „**PRÍSTAVBA A NADSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI ČIČAVA**“.
- 2.2 Tento Dodatok č. 2 sa uzatvára v súlade s ustanovením §18 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Čl. 3. Nepodstatné zmeny zmluvy

- 3.1 V zmysle § 18 ods. 3 písm. a) Zákona o verejnom obstarávaní zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania aj vtedy, ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, ak ide o zmluvu a rámcovú dohodu, alebo podľa § 5 ods. 7, ak ide o koncesnú zmluvu



a zároveň je nižšia ako 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác

- 3.2 Vzhľadom na charakter zhotovovaného diela, spočívajúci najmä v rekonštrukcii už existujúceho objektu, došlo od začiatku prác na Diele k odsúhlaseným zmenám jednak v projektovej dokumentácii diela a jednak v rozpočte Diela s ohľadom na jednotlivé položky rozpočtu a to v rozsahu prác navyše (príloha č. 1 tohto Dodatku č. 2) oproti rozpočtu predloženého zhotoviteľom vo verejnom obstarávaní.
- 3.3 Na základe skutočností uvedených v ods. 3.1 a 3.2 dôjde k zapracovaniu navyše prác nad rámec pôvodnej Zmluvy v znení Dodatku č. 2 v hodnote 6.275,67 EUR bez DPH.

Čl. 4. Zmena zmluvy

- 4.1 Na základe skutočností uvedených v Článku 2 a 3 tohto Dodatku č. 2 sa objednávateľ a zhotoviteľ dohodli na zmene Zmluvy o dielo zo dňa 23.07.2020 takto:

a) text odseku 5.2 zmluvy sa nahrádza nasledujúcim znením:

5.2 Celková cena diela je:

5.2.1 Pre platcu DPH

Cena bez DPH	:	539 840,22 EUR
Výška DPH	:	20%
Výška DPH	:	107 968,04 EUR
Cena s DPH	:	647 808,26 EUR

slovom: Šesťstoštyridsaťsedemtisícosemstoosem a 26/100 EUR

b) text odseku 6.2 zmluvy sa nahrádza nasledujúcim znením:

6.2 Zmluvné strany sa dohodli, že cena za zhotovenie diela bude uhradená objednávateľom na základe troch vystavených faktúr za dokončené stavebné práce, ktoré boli vopred odsúhlasené s objednávateľom, vykonanie týchto prác objednávateľ potvrdil v stavebnom denníku a odsúhlasil ich v súpise vykonaných prác. Prvá faktúra bude vystavená po zrealizovaní prác aspoň v hodnote 40 % z ceny diela. Druhá faktúra bude vystavená po zrealizovaní prác v hodnote cca 30 % z ceny diela a posledná faktúra bude vystavená na zvyšnú sumu ceny diela po dokončení a protokolárnom odovzdaní diela. Cena navyše prác bude uhradená objednávateľom na základe samostatných faktúr, ktoré budú odsúhlasené objednávateľom, vykonanie týchto prác objednávateľ potvrdil v stavebnom denníku a odsúhlasil ich v súpise vykonaných prác.

Čl. 5. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Ustanovenia zmluvy a Dodatku č. 1 týmto Dodatkom č. 2 nedotknuté ostávajú v platnosti v pôvodnom znení bez zmeny.
- 5.2 Dodatok č. 2 je vyhotovený v piatich (5) rovnopisoch, z ktorých sú dve (2) pre zhotoviteľa a tri (3) pre objednávateľa.
- 5.3 Dodatok č. 2 nadobudne platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
- 5.4 Prílohami tohto Dodatku č. 2 sú
Príloha č. 1 – Práce navyše č. 2 – rozpočet

V Čičave, dňa 31.3.2021

Za objednávateľa:

Bc. Dušan Vileník,
Starosta obce



Vo Vranove nad Topľou, dňa 29.03.2021

Za zhotoviteľa:

p. Matúš Barkóci
konateľ spoločnosti

BETPRES, s.r.o.
Boženy Němcovej 1698
093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 31684343
DIČ: SK2020527861

Betpres

34