

DODATOK č. 1

k Zmluve o dielo č. 13/05/2026
uzatvorenej podľa § 269 a nasl. Obchodného zákonníka zákona č. 513/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)

Zmluvné strany

1. Objednávateľ:

Názov:	Obec Čičava
Sídlo:	Čičava 41, 093 01 Čičava
IČO:	00332305
DIČ/IČ DPH:	2020640919/Neplatiteľ DPH
Zastúpený:	PhDr. Dušan Vilenik, starosta
Kontakt:	+421 910 801 180
e-mail:	obec@cicava.sk
Web:	https://www.cicava.sk/
Bankové spojenie:	Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN:	SK15 0200 0000 0000 2362 0632

(ďalej len „Objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ:

Názov:	CONSTRUCTOR - EU s.r.o.
Sídlo:	Strážnická 8141/5, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 08
IČO:	36 836 907
DIČ/IČ DPH:	2022453609/SK2022453609
Zastúpený:	Rastislav Mati, konateľ
Kontakt:	+421 918 893 331
e-mail:	constructor.eu1@gmail.com
Web:	www.constructor-eu.sk
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN:	SK11 0900 0000 0052 3728 6273

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

1 PREDMET DODATKU

- 1.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 21.05.2026 Zmluvu o dielo č. 13/05/2026 (ďalej len „Zmluva“), predmetom ktorej je realizácia diela „Výstavba chodníka pri ceste 3619 v intraviláne obce Čičava – 1. etapa“.
- 1.2 Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 (ďalej len „Dodatok“) k Zmluve. Dodatok sa uzatvára počas trvania Zmluvy.
- 1.3 Zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok z dôvodu zmeny platobných podmienok zmluvy. Potreba tejto zmeny vyplýva zo spôsobu financovania zákazky z úverových prostriedkov Objednávateľa, pri ktorom je nevyhnutné zabezpečiť priebežné čerpanie finančných prostriedkov na základe skutočne vykonaných a odsúhlasených prác.

- 1.4 Z uvedeného dôvodu sa zmluvné strany dohodli na zavedení priebežnej fakturácie počas realizácie diela pri zachovaní vyúčtovania po jeho riadnom dokončení a protokolárnom odovzdaní.
- 1.5 Touto zmenou sa nemení predmet zmluvy, rozsah plnenia, zmluvná cena, technické podmienky realizácie diela ani ostatné podstatné práva a povinnosti zmluvných strán. Zmena sa týka výlučne spôsobu fakturácie a úhrady ceny za riadne vykonané práce a nepredstavuje zmenu predmetu zákazky ani zmenu ekonomickej rovnováhy zmluvy v prospech Zhotoviteľa.
- 1.6 Zmluvné strany sa v súlade s bodom 15.1 Zmluvy, dohodli na zmene Zmluvy a to nasledovne:

Pôvodný odsek 9.1 Zmluvy:

9.1. Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať iba skutočne vykonané práce, a to až po riadnom dokončení a odovzdaní diela na základe preberacieho protokolu.

sa nahrádza nasledovným znením:

9.1. Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať skutočne vykonané práce priebežne, najviac jedenkrát za kalendárny mesiac, na základe odsúhlaseného súpisu vykonaných prác podľa bodov 9.2 až 9.4 tejto zmluvy. Po riadnom dokončení a odovzdaní diela na základe preberacieho protokolu vystaví Zhotoviteľ vyúčtovaciu faktúru podľa bodu 9.6 tejto zmluvy.

2 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 2.1 Ustanovenia Zmluvy, ktoré neboli týmto Dodatkom dotknuté, zostávajú nezmenené.
- 2.2 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv (CRZ) vedeného Úradom vlády Slovenskej republiky.
- 2.3 Dodatok je vyhotovený v troch (3) rovnopisoch, z ktorých dve (2) vyhotovenia obdrží Objednávateľ a jedno (1) vyhotovenie Zhotoviteľ.
- 2.4 Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.

V Čičave, dňa 07.07.2026

V Bratislave, dňa 07.07.2026

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

PhDr. Dušan Vilenik, starosta

Rastislav Mati, konateľ spoločnosti