

Dodatok č.2 k ZMLUVE O DIELO

č. 13/05/2026

uzatvorená podľa § 269 a nasl. Obchodného zákonníka zákona č. 513/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Dodatok“)

Zmluvné strany

1. Objednávateľ:

Názov:	Obec Čičava
Sídlo:	Čičava 41, 093 01 Čičava
IČO:	00332305
DIČ/IČ DPH:	2020640919/Neplatiteľ DPH
Zastúpený:	PhDr. Dušan Vilenik, starosta
Kontakt:	+421 910 801 180
e-mail:	obec@cicava.sk
Web:	https://www.cicava.sk/
Bankové spojenie:	Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN:	SK15 0200 0000 0000 2362 0632

(ďalej len „Objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ:

Názov:	CONSTRUCTOR - EU s.r.o.
Sídlo:	Strážnická 8141/5, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 08
IČO:	36 836 907
DIČ/IČ DPH:	2022453609/SK2022453609
Zastúpený:	Rastislav Mati, konateľ
Kontakt:	+421 918 893 331
e-mail:	constructor.eu1@gmail.com
Web:	www.constructor-eu.sk
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN:	SK11 0900 0000 0052 3728 6273

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

- Zmluvné strany sa dohodli:

Článok 2

Predmet Dodatku k Zmluve

Bod 2.1 sa dopĺňa:

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa vykonať navyše práce podľa odsúhlaseného oznámenia o potrebe vykonania navyše prác podľa čl.8 Zmluvy o dielo, bodu 8.6 až bodu 8.9, ktoré vyplynuli počas realizácie stavebných prác na stavbe: „**Výstavba chodníka pri ceste 3619 v intraviláne obce Čičava – 1. etapa**“ v prospech Objednávateľa ako výlučného vlastníka.

Zhotoviteľ predložil objednávateľovi rozpočet na odsúhlasenie rozsahu navyše prác s vyčíslením finančnej sumy dodatku.

Objednávateľ odsúhlasil tieto navyše práce s upozornením možnosti fakturovania týchto prác, až po účinnosti Dodatku č.2 k Zmluve o dielo.

Článok 8

Cena predmetu dodatku a celková cena diela

8.1 Zmluvné strany sa v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov dohodli na celkovej cene za riadne vykonané dielo v sume :

Doplňa sa bod 8.1.1 Cena predmetu Dodatku č.2

26 051,82EUR bez DPH
5 991,92EUR (23%DPH)
32 043,74EUR s DPH

Mení sa bod 8.1 Celková cena diela:

200 701,82EUR bez DPH
46 161,42EUR (23%DPH)
246 863,24EUR s DPH

slovom: dvestoštyridsaťšesťtisíc osemstošesťdesiattri a 24/100 EUR s DPH

Článok 15

Závěrečné ustanovenia

Doplňajú sa body:

15.6 Tento Dodatok č.2 k Zmluve o dielo je vypracovaný v troch rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu. Zhotoviteľ obdrží 1 rovnopis a Objednávateľ obdrží 2 rovnopisy.

15.7 Zmluvné strany súhlasia so zverejnením Dodatku k Zmluve o dielo podľa zákona č.211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

15.8 Tento Dodatok č.2 k Zmluve o dielo nadobúda *platnosť* dňom jej podpisu štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán a *účinnosť* v nasledujúci deň po jej zverejnení v Centrálnom registri zmlúv (CRZ) vedený Úradom vlády Slovenskej republiky,

15.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli, a na znak súhlasu ju slobodne, vážne a bez nátlaku podpísali.

15.10 Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č.13/05/2026 neobsiahnuté v Dodatku k Zmluve o dielo sú nemenné a ostávajú v platnosti

V Čičave, dňa 22.9.2026

Vo Vranove, dňa 22.9.2026

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

PhDr. Dušan Vilenik, starosta

Rastislav Mati, konateľ spoločnosti

Príloha: Rozpočet - Dodatok č.2 k ZoD č.13/05/2026

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Výstavba chodníka pri ceste 3619 v intraviláne obce Čičava-Dodatok č. 2 k ZoD č.13/05/2026		JKSO	
			EČO	
			Miesto	Čičava
			IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Čičava		00332305	DIČ:2020640919
Projektant	Ing.Dana Betáková			
Zhotoviteľ	CONSTRUCTOR - EU s.r.o.,		36836907	SK2022453609
Spracoval	Ing.Ján Olexa			
Rozpočet číslo	Dňa	Položiek	CPV	
	22.9.2026		CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR	
--------------------------	--

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	17 263,79	8	Práce nadčas			13	GZS		0,00
2		Montáž	8 788,03	9	Bez pevnej podl.			14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka			15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11				16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		26 051,82	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00		22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D	Celkové náklady	
		23	Súčet 7, 12, 19-22	26 051,82
Dátum a podpis	Pečiatka	24	DPH 23,00 % z 26 051,82	5 991,92
Objednávateľ		25	Cena s DPH (r. 23-24)	32 043,74
		E	Prípochty a odpočty	
Dátum a podpis	Pečiatka			
Zhotoviteľ		26	Dodávky objednávateľa	0,00
		27	Klízáva doložka	0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	28	Zvýhodnenie	0,00

ROZPOČET

Stavba: Výstavba chodníka pri ceste 3619 v intraviláne obce Čičava

Objekt: Dodatok č. 2 - Chodník 1.etapa

Objednávateľ: Obec Čičava

Zhotoviteľ: CONSTRUCTOR - EU s.r.o.,

Miesto: Čičava

Spracoval: Ing.Ján Olexa

Dátum:22.9.2026

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 26 051,82 310,406

1 Zemné práce 12 813,75 272,671

1	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	77,760	25,00	1 944,00	0,000
2	132201109.S	Příplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	77,760	2,50	194,40	0,000
3	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	20,250	105,00	2 126,25	0,000
4	132211119.S	Příplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	20,250	18,50	374,63	0,000
7	162401101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1500 m	m3	98,010	4,50	441,05	0,000
8	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	98,010	0,80	78,41	0,000
9	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	119,354	6,50	775,80	0,000
10	583410002900.S	Kamenivo drvené hrubé frakcia 16-32 mm	t	214,837	25,50	5 478,34	214,837
11	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	32,130	17,50	562,28	0,000
12	1	Kamenivo drvené hrubé frakcia 0-63 mm	t	57,834	14,50	838,59	57,834

4 Vodorovné konštrukcie 558,90 21,156

13	451541111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkdrvy 0-63 mm	m3	12,420	45,00	558,90	21,156
----	-------------	--	----	--------	-------	--------	--------

8 Rúrové vedenie 2 630,70 0,372

14	871274002.S	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 125	m	54,000	2,50	135,00	0,001
15	286140000600.S	Rúra hladká PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 125, , dl. 1 m	ks	54,000	12,50	675,00	0,118
16	877274026.S	Montáž kanalizačnej PP odbočky DN 160/125	ks	18,000	5,00	90,00	0,001
17	286540118100.S	Odbočka 45° PP, DN 160/125 hladká pre gravitačnú kanalizáciu	ks	18,000	35,00	630,00	0,031
18	877274002.S	Montáž kanalizačného PP kolena DN 125	ks	18,000	5,00	90,00	0,001
19	286540069200.S	Koleno PP, DN 125x45° hladké pre gravitačnú kanalizáciu	ks	18,000	4,00	72,00	0,008
20	871324004.S	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 8 DN 150	m	54,000	2,50	135,00	0,001
21	286110002400	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, SW - plnostenná, DN 160, dl. 1 m,	ks	54,000	10,40	561,60	0,207
22	877274074.S	Montáž kanalizačnej PP zátky DN 125	ks	18,000	5,00	90,00	0,001
23	286510011800	Zátka vonkajšia PVC-U, DN 125 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	ks	18,000	2,00	36,00	0,003
24	877324076.S	Montáž kanalizačnej PP zátky DN 150	ks	18,000	5,00	90,00	0,001
25	286510012500.S	Zátka vnútorná PP , DN 160 hladká pre gravitačnú kanalizáciu	ks	18,000	1,45	26,10	0,002

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 8 729,24 16,207

26	918101112.S	Lôžko pod žlabu z betónu prostého tr. C 16/20	m3	5,640	135,00	761,40	12,493
----	-------------	---	----	-------	--------	--------	--------

