

DODATOK Č.1 K ZMLUVE O DIELO č. 7/2018

uzavretý v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Čl. 1

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

OBEC Čičava

Sídlo: Obecný úrad, Čičava 26, 093 01 Vranov nad Topľou
Zastúpený: Dušan Vileník, zástupca starostu obce Čičava
Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických: Dušan Vileník
IČO: 00 332305
DIČ: 2020640919
IČ DPH: Nie sme plátcami DPH
Bankové spojenie: VUB, a.s.
IBAN: SK46 0200 0000 0033 9652 4153
Telefón: 057/4422000
E – mail: obec@cicava.sk
www.cicava.ocu.sk

1.2 Zhotoviteľ

Obchodné meno:

GRUND VRANOV N.T., s.r.o.

Sídlo: Makovická 934/16, 093 01 Vranov nad Topľou
Štatutárny zástupca: Ing. Jozef Tarkanič
Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných: Ing. Jozef Tarkanič
vo veciach technických: Jaroslav Zubko
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s., pobočka Vranov nad Topľou
IBAN: SK39 0900 0000 0001 0789 1528
IČO: 31 686 974
DIČ: 20 20 528 378
IČ DPH: SK 20 20 528 378
Telefón: 057/488 21 80, 0905 256 947
E – mail: grund@stonline.sk
Zapísaný: OR Okresného súdu Prešov, odd.: Sro, vložka číslo 1602/P

Na základe Zápisu z kontrolného dňa na stavbe „Prístavba kuchyne ku kultúrnemu domu“ zo dňa 2.10.2018 a v zmysle bodu 11.3. zmluvy o dielo sa zmluvné strany dohodli na dodatku č.1 k zmluve o dielo č. 7/2018 na zhotovenie diela, ktorej ustanovenia sa upravujú nasledovne:

Čl. 3

Rozsah a spôsob plnenia a splnenia


Rozsah prác špecifikovaný v bode 3.1 d) zmluvy o dielo č. 7/2018 sa mení v rozsahu rozpočtu, ktorý je prílohou tohto dodatku.

Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú bez zmeny.

Tento dodatok je vyhotovený v piatich (5) rovnopisoch, z ktorých objednávateľ dostane tri (3) vyhotovenia a zhotoviteľ dve (2) vyhotovenia.

Vo Vranove nad Topľou dňa 9.10.2018

V Čičave, dňa 10.10.2018.....



GRUND VRANOV N.T., s.r.o.
ul. Makovičká č. 934/16
053 01 Vranov nad Topľou

zhotoviteľ
GRUND VRANOV N.T., s.r.o.
Ing. Jozef Tarkanič – konateľ s.r.o.

objednávateľ
Dušan Vileník
zástupca starostu obce Čičava

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Prístavba kuchyne ku kultúrnemu domu - Čičava

Názov objektu SO 01 - Hlavný objekt - ASR - zmeny a navyše práce

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ Obec Čičava

Projektant

Zhotoviteľ GRUND VRANOV N.T., s.r.o.

Spracoval

00332305

31686974

SK2020528378

Rozpočet číslo

Dňa

09 10 2018

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m j	Počet	Náklady / 1 m j	Počet	Náklady / 1 m j
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	1 153,21	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	2 536,28	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	493,06	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	250,01	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		4 432,56	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis
Objednávateľ

Pečiatka

Dátum a podpis
Zhotoviteľ

Pečiatka

GRUND VRANOV N.T., s.r.o.
ul. Mekočická č. 934/16
093 01 Vranov nad Topľou

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	4 432,56
24	DPI 20,00 % z 4 432,56	886,51
25	Cena s DPH (r. 23-24)	5 319,07

E Prípochty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzáva doložka	0,00
28	Zvýhodnenie +	0,00

ROZPOČET

Stavba: Pristavba kuchyne ku kultúrnemu domu - Čičava
 Objekt: SO 01 - Hlavný objekt - ASR - zmeny a navyše práce

Objednávateľ: Obec Čičava

Zhotoviteľ: GRUND VRANOV N.T., s.r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 9. 10. 2018

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
---	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 3 689,49 14,096

1 Zemné práce 779,41 4,264

1	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	1,907	7,78	14,84	0,000
2	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	0,954	1,23	1,17	0,000
3	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	5,020	82,77	415,51	0,000
4	132211119	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	2,510	16,55	41,54	0,000
5	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	5,419	5,16	27,96	0,000
6	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	5,419	10,60	57,44	0,000
7	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnávaním nezhutnených	m3	5,419	1,17	6,34	0,000
8	133211101	Hĺbenie šacht v hornine tr. 3 súdržných - ručným náradím plocha výkopu do 4 m2 - prekládka šachty	m3	1,200	52,50	63,00	0,000
9	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	2,508	14,45	36,24	0,000
10	583310000600	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm, STN EN 12620 + A1	t	4,264	12,70	54,15	4,264
11	175101201	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	2,708	21,48	58,17	0,000
12	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením - chodník	m2	7,630	0,40	3,05	0,000

3 Zvislé a kompletne konštrukcie 470,15 5,201

13	317162102	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP alebo ekvivalent, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1250 mm - pož. dvere	ks	2,000	23,94	47,88	0,039
14	349234831	Doplnenie muriva (s dodaním hmôt) okenných obrúb - pož. dvere	m	9,800	12,53	122,79	0,604

SPEVNENÉ PLOCHY 299,48 4,558

15	564752114	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut. hr. 180 mm - chodník	m2	6,540	8,16	53,37	2,869
16	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2 so zariadením lôžka z kameniva hr. 4 cm - chodník	m2	6,540	15,49	101,30	0,732
17	5921951020	Dlažba High value Premac KLASIKO 20x20x6 cm, aquafair sivá alebo ekvivalent	m2	6,932	20,89	144,81	0,957

4 Vodorovné konštrukcie 41,60 1,898

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
18	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm - ležaté rozvody	m3	1,004	41,43	41,60	1,898

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 1 306,90 2,475

19	612460122	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou hĺbkovou - stena OcU	m2	36,552	1,39	50,81	0,007
20	612460212	Vnútorná omietka stien vápenná jadrová (hrubá), hr. 15 mm - stena OcU	m2	36,552	15,64	571,67	0,850
21	625250152	Doteplenie konštrukcie hr. 40 mm, systém XPS STYRODUR 2800 C - PCI, lepený celoplošne s prikolvením - stena OcU	m2	9,138	29,25	267,29	0,126
22	631313611	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm - studňa	m3	0,225	111,89	25,18	0,494
23	631351101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie - studňa	m2	0,900	8,91	8,02	0,008
24	631351102	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	0,900	3,42	3,08	0,000
25	642945111	Osadenie ocef. zárubní protipož. dveri s obetónov. jednokridlové do 2,5 m2	ks	1,000	175,49	175,49	0,438
26	5533300300	Zárubňa oceľová protipožiarna, L/P, šxhxr v 800x1970x160 mm do murovaných priečok, odolnosť EI30	ks	1,000	42,82	42,82	0,015
27	612403399	Hrubá výplň rýh na stenách akoukolvek maltou, akejkolvek šírky rýhy	m2	2,600	9,63	25,04	0,196
28	612409991	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď. - pož. dvere	m	9,800	1,96	19,21	0,027
29	612425931	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková - pož. dvere	m2	8,330	14,20	118,29	0,313

8 Rúrové vedenie 43,61 0,005

30	871326026	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 160 - prekládka šachty	m	1,000	0,58	0,58	0,000
31	0	Rúra tlaková z PVC D 160x6,2 mm, dl 1 m	m	1,000	4,80	4,80	0,005
32	877326100	Montáž kanalizačnej PVC-U presuvky DN 160	ks	1,000	3,50	3,50	0,000
33	28651000980 0	Presuvka PVC-U, DN 160 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	ks	1,000	3,24	3,24	0,001
34	894431131	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/160 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 12,5 t, hl. 850 do 1200 mm	ks	1,000	31,49	31,49	0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 608,73 0,253

35	965043431	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 150 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t - studňa	m3	0,600	97,21	58,33	0,000
36	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou - chodník	m	11,000	5,32	58,52	0,000
37	918101112	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 16/20 - chodník	m3	0,311	98,36	30,59	0,000
38	5921954660	Premac obrubník parkový 100x20x5 cm, sivý	ks	11,010	2,41	26,53	0,253
39	971033541	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 1 m2 hr. do 300 mm. -1,87500t	m3	1,980	64,27	127,25	0,000
40	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	5,059	5,86	29,65	0,000
41	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	5,059	11,78	59,60	0,000
42	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	126,475	0,39	49,33	0,000
43	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	5,059	8,44	42,70	0,000

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
44	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	5,059	0,95	4,81	0,000
45	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	5,059	24,00	121,42	0,000

99 Presun hmôt HSV 439,09 0,000

46	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	14,096	31,15	439,09	0,000
----	-----------	---	---	--------	-------	--------	-------

Práce PSV 743,07 0,126

IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI 338,48 0,046

47	711132107	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej - stena OcU	m2	12,184	2,80	34,12	0,000
48	6288000640	Nopová fólia FONDALINE PLUS 500 proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, výška nopy 8 mm ONDULINE alebo ekvivalent	m2	14,020	2,13	29,86	0,021

713 Izolácie tepelné 274,50 0,025

49	713120010	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	132,600	0,72	95,47	0,000
50	28323001140 0	Krycia PE fólia hr. 0,12 mm, š. 2 m, pre podlahové vykurovanie, balenie 100 m2, UNIVENTA	m2	152,490	0,58	88,44	0,015
Špeciálna polyetylénová fólia hrúbky 0,12 mm.							
51	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	2,702	1,30	3,51	0,000

721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 49,52 0,010

52	721172109	Potrúbie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D 110x2, 2 - odvetranie studne	m	3,500	9,32	32,62	0,005
53	721273145	Ventilačná hlavica novodurová TP 05-002.10.-68 D 110/600	ks	1,000	16,41	16,41	0,005
54	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	0,490	1,00	0,49	0,000

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 37,56 0,000

55	722130801	Demontáž studne a osekávanie betónu skruže studne	súb	1,000	25,00	25,00	0,000
56	722130802	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 25 do DN 40, -0,00497t	m	5,000	2,46	12,30	0,000
57	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	0,373	0,70	0,26	0,000

766 Konštrukcie stolárske 367,58 0,078

58	766661422	Montáž dverí drevených vchodových bezpečnostných do kovovej bezpečnostnej zárubne	ks	2,000	25,40	50,80	0,002
59	61165000109 0	Dvere vnútorné protipožiarna drevené EI EW 30 D3, šxv 900x1970 mm, požiarna výplň DTD, SK certifikát, fólia, INTERIERDVERE	ks	2,000	151,25	302,50	0,076

V cene dvemého krídla je zadlábavací zámok rozteč 72/90 (podľa typu dverí) s otvorom na vložku a 3 pánty.

60	998766201	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	0,550	25,96	14,28	0,000
----	-----------	--	---	-------	-------	-------	-------

KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE 19,07 0,000

61	5491502040	Kovanie - 2x kľučka, povrch nerez brúsený, 2x rozeta BB, FAB	ks	1,000	19,07	19,07	0,000
----	------------	--	----	-------	-------	-------	-------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

NÁTERY

17,94


0,001

62	783222100	Nátery kov stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	2,450	4,77	11,69	0,000
63	783226100	Nátery kov stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	2,450	2,55	6,25	0,000

Celkom

4 432,56

14,222



Dôvodová správa
k dodatku č.1 k ZoD č. 7/2018 na stavbu:
„Prístavba kuchyne ku kultúrnemu domu“ – Čičava

Predmetom dodatku sú práce nezahrnuté v projektovej dokumentácii stavby, ktoré si povaha diela a okolnosti súvisiace s realizáciou diela vyžiadali uskutočniť. Ide o:

- prekládku kanalizačnej šachty situovanej v mieste prístavby; bola presunutá mimo objektu
- likvidáciu ručnej pumpy nachádzajúcej sa v objekte prístavby, zníženie a odvetranie existujúcej studne
- pri realizácii podlahových konštrukcií bola položená deliaca fólia medzi asfaltový pás a polystyrén a potier – pre oddelenie vrstiev a zamedzenie zatekania poteru do polystyrénu
- zemné práce pre ležaté rozvody kanalizácie nového objektu vrátane pripojenia na existujúcu kanalizáciu od budovy obecného úradu - v závislosti od skutočného situovania existujúcich kanalizačných rozvodov boli realizované sondy a následne výkopy a zásypy novej kanalizácie.
- zmena výplní požiarnych otvorov medzi prístavbou kuchyne a sálou kultúrneho domu; po konzultácii s projektantom a technikom požiarnej ochrany boli osadené 2 ks drevených požiarnych dverí do ocelej zárubne - vrátane vybúrania otvorov a s tým súvisiacich stavebných prác
- bola realizovaná dilatácia medzi novorealizovaným objektom a budovou obecného úradu v úrovni podkladov pod podlahy a podláh – dilatácia STYRODUROM h. 5 cm a nopovou fóliou.

Na základe požiadavky investora prístupový chodník k budove prístavby kuchyne bude dopojený ku chodníku pred vstupom do budovy obecného úradu; predmetom dodatku sú práce súvisiace s jeho realizáciou.

Vo Vranove n.T., dňa 9.10.2018



GRUND VRANOV N.T., s.r.o.
ul. Makovická č. 934/16
Vranov nad Topľou
093 01

Ing. Branislav Kulich
konateľ s.r.o.