ZMLUVA O DIELO
¢. 13/05/2026
uzatvorena podla § 269 a nasl. Obchodného zakonnika zakona ¢. 513/1991 Zb.
v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zmluva‘)

Zmluvné strany

1. Objednavatel’:

Nazov: Obec Citava

Sidlo: Citava 41, 093 01 Cicava

ICO: 00332305

DIC/IC DPH: 2020640919/Neplatitel DPH
Zastupeny: PhDr. Dusan Vilenik, starosta
Kontakt: +421 910 801 180

e-mail: obec@cicava.sk

Web: https://www.cicava.sk/

Bankové spojenie: Vseobecna uverova banka, a.s.
IBAN: SK15 0200 0000 0000 2362 0632

( d’alej len ,,Objednavatel™)

2. Zhotovitel’:

Nézov: CONSTRUCTOR - EU s.r.o.

Sidlo: Straznicka 8141/5, Bratislava - mestska Cast’ Staré Mesto 811 08
ICO: 36 836 907

DIC/IC DPH: 2022453609/SK2022453609

Zastupeny: Rastislav Mati, konatel’

Kontakt: +421 918 893 331

e-mail: constructor.eul @gmail.com

Web: www.constructor-eu.sk

Bankové spojenie: Slovenska sporitelfa, a.s.

IBAN: SK11 0900 0000 0052 3728 6273

( d’alej len ,,Zhotovitel* )

Clanok 1
Uvodné ustanovenia

1.1 Zmluvné strany uzatvaraju tito zmluvu v sulade so zdkonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani
a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon o verejnom
obstaravani“ alebo ,,ZVO“) na zéklade vysledku verejného obstaravania zakazky s nazvom
»Vystavba chodnika pri ceste 3619 v intravildne obce Ci¢ava — 1. etapa*“ zadavanej postupom
podlimitnej zakazky podl'a § 108 zakona o verejnom obstaravani.

1.2 Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze

a) sa oboznamil a preskumal vSetky podmienky a okolnosti suvisiace s realizovanim predmetu
zmluvy a st mu zname vSetky technické, kvalitativne a kvantitativne podmienky vykonania diela,
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b) riadne sa oboznamil so vSetkou dokumentaciou Specifikujiicou poziadavky na vykonanie diela, na
zaklade ktorej ma byt dielo podl'a tejto zmluvy realizované,

¢) predmet zmluvy je mu jasny a na zaklade svojej odbornej sposobilosti, technického vybavenia a
personalu, ktory ma k dispozicii, je schopny ho vykonat’ riadne, v€as, kompletne a na pozadovane;j
odbornej Urovni v sulade s touto zmluvou a vSetkymi jej prilohami, s prisluSnymi pravnymi
predpismi, ako aj technickymi normami pozadovanymi projektovou dokumentaciou a
technologickymi predpismi a postupmi vyrobcov pouzitych stavebnych vyrobkov.

Clanok 2
Predmet zmluvy

2.1 Zhotovitel' sa zavdzuje za podmienok uvedenych v tejto zmluve pre Objednavatela zhotovit a
odovzdat dielo - stavbu: ,,Vystavba chodnika pri ceste 3619 v intravilane obce Cic¢ava — 1. etapa*
v prospech Objednavatel'a ako vylu¢ného vlastnika.

2.2 Dielo sa Zhotovitel' zaviazuje vykonat’ s odbornou starostlivostou podla projektovej dokumentacie,
poziadavkami tejto zmluvy, pokynmi Objednavatela a svojou ponukou predlozenou vo verejnom
obstaravani tak, aby dielo spiiialo vietky poziadavky prislusnych pravnych predpisov a technickych
noriem. V suvislosti s vykonavanim diela sa Zhotovitel' zavdzuje na plnenie vSetkych suvisiacich
zavazkov a povinnosti z tejto zmluvy, a to najma svojich zaviazkov a povinnosti uvedenych v ¢lanku 7
tejto zmluvy.

2.3 Zhotovitel’ sa zavdzuje vykonat’ dielo na svoje naklady a nebezpecenstvo v dojednanych lehotach
urcenych vbode 4.3 tejto zmluvy a vykonané dielo odovzdat’ v stilade s ¢lankom 5 tejto zmluvy
Objednavatel'ovi.

2.4 Objednavatel’ sa zavizuje riadne a v€as spdsobom uréenym touto zmluvou zhotovené a odovzdané
dielo prevziat’ a za prevzaté dielo zaplatit’ Zhotovitel'ovi cenu ur€ent1 podl'a ¢lanku 8 a spésobom podl'a

¢lanku 9 tejto zmluvy.

Clanok 3
Vlastnicke pravo a nebezpecenstvo Skody

3.1 V stilade s § 542 Obchodného zékonnika je vlastnikom vykonavaného diela Objednéavatel’.
3.2 Momentom prevzatia diela prechadza nebezpecenstvo skody na prevzatom plneni na Objednavatel’a;
dovtedy znasa nebezpecenstvo §kody na vykonavanom diele Zhotovitel’.
Clanok 4
Cas vykonavania diela

4.1 Objednavatel’ odovzda Zhotovitel'ovi stavenisko pred zaciatkom realizacie diela v termine ur¢enom v
pisomnej vyzve Objednavatel'a na prevzatie staveniska adresovanej Zhotovitel'ovi.

4.2 O odovzdani staveniska sa urobi zapis v stavebnom denniku a spiSe sa zaznam, ktory podpiSu obidve
zmluvné strany.

4.3 Lehota realizacie diela: najneskor do 4 mesiacov odo diia pisomného prevzatia staveniska

4.4 Zaverecna kontrola diela ako aj jej odovzdavacie a preberacie konanie sa spravuju ¢lankom 5 tejto
zmluvy.

4.5 Zhotovitel’ sa zavizuje najneskor do 7 kalendarnych dni odo dna protokolarneho prevzatia dicla

Objednavatelom vypratat’ a vycistit’ stavenisko a vratit' ho Objednavatel'ovi, o Com sa spiSe pisomny
protokol podpisany oboma zmluvnymi stranami.
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4.6 Nedodrzanie lehoty dodania diela zapri¢inené Zhotovitel'om podl'a bodu 4.3 o viac ako 10 dni, a
nedodrzanie lehoty vratenia vycisteného staveniska podl'a bodu 4.5, sa povaZuje za podstatné porusenie
povinnosti Zhotovitel'a podl’a tejto zmluvy.

4.7 Zhotovitel' sa nedostava do omeskania s plnenim terminov a termin ukoncenia diela sa predlzuje

najmé o dobu:

a) trvania pripadnych naviac prac, ak to rozsah naviac prac vyzaduje,

b) trvanie omesSkania Objednavatela s plnenim si zmluvnych povinnosti, ¢i poskytnutim potrebnej
sucinnosti,

¢) trvania nepriaznivych klimatickych podmienok, ktoré neumoziuji realiziciu diela v stlade
s prislusnymi technickymi normami; o nepriaznivych klimatickych podmienkach sa vykona zaznam
v stavebnom denniku, ktory podpiSe stavebny dozor Objednavatel’a,

d) omeskanie Objednavatel’a s odovzdanim staveniska,

e) trvania prekdzok nezavinenych porusenim povinnosti Zhotovitel'a, alebo niekoho za koho Zhotovitel’
zodpoveda, pricom ide najmi o Vyss§iu moc a/alebo Udalost, bliz§ie definované v ods. 13.4.1 tejto
Zmluvy,

f) prerusenia prac z dévodov na strane Objednavatel’a,

g) omeskanie Objednavatela s poskytnutim projektovej ¢i inej dokumenticie potrebnej na riadnu
realizaciu diela, alebo

h) v pripade zistenia takych vad projektu, ktoré prekézaji riadnemu vykonavaniu stavebnych prac na
diele, nasledkom ¢oho ddjde k preruSeniu stavebnych prac, lehota vystavby na dokonéenie dicla sa
predlzuje o Cas, o ktory bolo nevyhnutné vykonavanie diela prerusit’.

Clanok 5
Odovzdanie a prevzatie diela

5.1 V sulade s tymto ¢lankom predlozi Zhotovitel' pisomnym protokolom Objednavatel'ovi na kontrolu v
sulade s touto zmluvou dokoncené dielo podl'a bodu 2.3 tejto zmluvy.

5.2 Spolo¢ne s pisomnym protokolom o odovzdani diela na kontrolu je Zhotovitel' povinny dorucit’
Objednavatel'ovi tieto dokumenty:

a) doklady o kvalite materidlov, vyrobkov, zariadeni a konstrukcii zabudovanych do diela v sulade so
zakonom ¢. 25/2025 Z. z. Stavebny zakon v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,Stavebny zakon®),
zakonom ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov, zdkonom ¢. 264/1999 Z. z. o technickych poziadavkdch na vyrobky a o
posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len
,,Zakon o technickych poziadavkach na vyrobky*) a inymi stivisiacimi pravnymi predpismi, vZzdy v dvoch
vyhotoveniach,

b) fotodokumentaciu z realizacie diela v elektronickej forme na USB/CD/DVD nosici,

¢) podrobny polozkovy stpis vSetkych vykonanych prac a dodavok v pisomne;j aj elektronickej forme,
d) doklady o ulozeni stavebnej sute a ostatného stavebného odpadu vzniknutého v suvislosti so
zhotovovanim diela na skladke, v dvoch vyhotoveniach, ak je to relevantné,

e) druhé kopie listov zo stavebného dennika,

f) pisomné vyhlasenie Zhotovitel'a, ze dielo je zhotovené v stilade so vSeobecne zavdznymi pravnymi
predpismi, technickymi normami a projektovou dokumentaciou,

g) geodetické zameranie skutocného vyhotovenia diela (porealizacné zameranie) vyhotovené opravnenou
osobou, obsahujtice polohopisné a vyskopisné zameranie zrealizovanych stavebnych objektov a zariadeni,
odovzdané v listinnej aj elektronickej forme.

Ak to vyZzaduje vSeobecne zavizny pravny predpis, dokumentécia k dielu alebo technickd norma, musia
byt dokumenty podl'a tohto bodu overené, potvrdené alebo autorizované prislusSnymi organmi alebo
opravnenymi osobami.

5.3 V pripade, ak dokumentacia podla bodu 5.2 tohto ¢lanku nie je uplnd alebo je podla nazoru
Objednavatel'a chybna, Objednavatel’ ur¢i Zhotovitel'ovi primerant dobu, v ktorej je Zhotovitel’ povinny
predlozit Objednavatel'ovi chybajlice dokumenty a/alebo odstranit’ chyby dokumentacie vytknuté
Objednavatel'om.
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5.4 V pripade, ak Objednavatel’ pri kontrole nezisti ziadne vady diela ani dokumentacie predlozenej v
sulade s bodom 5.2 tohto ¢lanku, pisomne vyzve Zhotovitela na vykonanie odovzdavacieho a
preberacieho konania, o ktorom sa spiSe pisomny protokol o odovzdani a prevzati diela, podpisany
zastupcami oboch zmluvnych stran.

5.5 Objednavatel’ nie je povinny vyzvat Zhotovitel'a v sulade s bodom 5.4 tohto ¢lanku na vykonanie
odovzdavacieho a preberacieho konania az dovtedy, kym Zhotovitel’ nedoruci Objednéavatel'ovi chybajice
dokumenty, a/alebo neodstrani vady dokumentacie vytknuté Objednavatel'om.

5.6 V lehote 15 pracovnych dni od dorucenia protokolu v zmysle bodu 5.1 Zmluvy, je Objednéavatel
povinny pisomne vyzvat Zhotovitel'a na odstranenie zistenych vad dokoncenych casti diela s urCenim
primeranej lehoty na ich odstranenie, alebo pisomne vyzvat’ Zhotovitel'a na vykonanie odovzdavacieho a
preberacieho konania diela. Pisomna vyzva na vykonanie odovzdéavacieho a preberacieho konania musi
ur¢ovat’ aj termin jeho konania. Pre vylucenie vSetkych pochybnosti zmluvné strany uvadzaju, ze
Objednavatel nie je povinny vyzvat’ Zhotovitel'a na vykonanie odovzdavacieho a preberacieho konania,
ak ma dielo vady, a to az dovtedy, kym vSetky vady diela nebudu v sulade s touto zmluvou odstranené.

5.7 O prevzati a odovzdani diela vyhotovia zmluvné strany Preberaci protokol diela podpisany
opravnenymi osobami oboch zmluvnych stran, v ktorom Objednavatel’ uvedie vSetky pripadné vady diela
s urenim lehoty na ich odstranenie. Povinnou prilohou kazdého Preberacieho protokolu diela je supis
vykonanych prac a dodavok schvalenych opravnenou osobou Objednavatel’a.

5.8 Zhotovitel’ je povinny zabezpecit, aby sa kazdého preberacieho konania zcastnil jeho Statutirny
zéstupca alebo ind splnomocnena osoba a stavbyveduci.

5.9 Zhotovitel'ovi vzniké pravo na fakturaciu ceny diela, ktoré Objednavatel’ prevzal, momentom podpisu
pisomného preberacieho protokolu diela oboma zmluvnymi stranami.

Clanok 6
Podmienky vykonavania diela

6.1 Objednavatel’ sa zavdzuje Zhotovitel'ovi poskytniit’ vSetku sti€innost’ nevyhnutne potrebnu na riadne
a v€asné vykonanie diela podla tejto zmluvy, spocivajicu najmi v

a) odovzdani projektovej dokumentacie

b) odovzdani staveniska v stilade s bodom 4.2 tejto zmluvy.

6.1.1 Pred zaCatim zemnych prac je Zhotovitel' povinny zabezpecit' vytyCenie existujucich podzemnych
inzinierskych sieti tak, aby nedoslo k ich poskodeniu.

6.1.2 V blizkosti existujicich inzinierskych sieti sa Zhotovitel' zavidzuje vykonavat’ vykopové prace so
zvysenou opatrnost'ou, najma ruénym sposobom.

6.1.3 Pri krizovani podzemnych vedeni, ako aj pri sibehu s nimi, je Zhotovitel' povinny reSpektovat’ ich
ochranné pasma v sulade s platnymi technickymi normami (STN) a podmienkami spravcov jednotlivych
inzinierskych sieti.

6.1.4 Zhotovitel’ zodpoveda za vSetky Sskody sposobené poskodenim existujucich inzinierskych sieti pocas
realizécie diela a je povinny tieto Skody na vlastné naklady bezodkladne odstranit’ alebo uhradit’ naklady
na ich odstranenie.

6.2 Zhotovitel’ sa zavézuje pri vykonavani diela pouzivat’ len materialy, ktoré su nezatazené pravami
tretich osob, a vyhovujuce poziadavkam dokumentacie k dielu, i vSetkym prislusnym pravnym predpisom
a technickym norméam platnym na tizemi Slovenskej republiky.

6.3 Rozsah, parametre, objemy a kvalita diela su zaviazne stanovené:
a) projektovou dokumentaciou,
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b) typmi materidlov, vyrobkov, zariadeni, kons$trukcii, pripadne inych dodavok, prac a vykonov
definovanych v Projektovej dokumentacii a ocenenom vykaze vymer, ktory tvori prilohu tejto zmluvy,
¢) touto zmluvou.

Zhotovitel’ nie je opravneny odchylit’ sa od poziadaviek na dielo podla tohto bodu bez vyslovného a
pisomného sthlasu Objednavatel’a; postupom podla tejto vety nie je mozné odsuhlasit’ vykonanie naviac
prac.

6.4 Objednavatel’ je opravneny kedykol'vek pocas vykonavania diela, teda aj mimo kontrolnych dni,
prostrednictvom svojich opravnenych osdb a autorského dozoru projektanta kontrolovat’ postup a kvalitu
prac na diele.

6.5 Objednavatel je opravneny kontrolovat’ dodrziavanie predpisov tykajucich sa BOZP, ochrany pred
poziarmi a ochrany Zzivotného prostredia; v pripade zistenia nedostatkov je Objednavatel’ opravneny
nariadit’ Zhotovitel'ovi okamzité zastavenie vykonavania prac na diele dovtedy, kym Zhotovitel’ zistené
nedostatky neodstrani. Po¢as doby, po ktora budu zastavené prace na diele v sulade s tymto bodom, lehoty
na zhotovenie diela nad’alej plynu.

6.6 Na ucely riadnej kontroly postupu a kvality prac na diele sa zmluvné strany zavézuju zicastiiovat’ sa
kontrolnych dni organizovanych Objednavatel'om (d’alej aj ,,riadny kontrolny den*), a v pripade potreby
aj pri prilezitosti realizacie prac, ktoré¢ maju byt zakryté, a pri vykonavani sktiSok, atestov, certifikacii,
alebo revizii diela alebo ktorejkol'vek jeho Casti (dalej aj ,,mimoriadny kontrolny den*).

6.7 Zhotovitel' je povinny na kazdom kontrolnom dni zabezpecit' ti¢ast’ svojho Statutdrneho zastupcu
alebo splnomocneného zastupcu a stavbyveduceho.

6.8 O mieste a ¢ase konania riadnych kontrolnych dni Objednévatel preukdzatel'ne informuje Zhotovitel'a
aspoii 2 pracovné dni vopred, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

6.9 Zhotovitel’ je povinny pisomne ozndmit’ Objednévatel'ovi aspoii 2 pracovné dni vopred ¢as vykonu
prac, ktorymi maju byt zakryté iné uz vykonané prace, ako aj ¢as vykonania skusok, atestov, certifikacii,
alebo revizii diela alebo ktorejkol'vek jeho Casti, a si¢asne navrhne Objednavatel’'ovi miesto a ¢as konania
mimoriadneho kontrolného dna za tcelom vykonu kontroly prac podla tohto bodu. Objednavatel’ sa
zavizuje preukazatel'ne informovat’ Zhotovitel'a aspon 1 pracovny den vopred, ¢i ma zaujem na konani
mimoriadneho kontrolného dia.

6.10 V pripade, ak Zhotovitel' nesplni svoju povinnost’ podla bodu 6.9 tohto ¢lanku a neoznami
Objednavatel'ovi v€as ¢as vykonu préac, ktorymi maju byt zakryté iné uz vykonané prace, alebo Cas
vykonania skusok, atestov, certifikacii, alebo revizii diela alebo ktorejkol'vek jeho Casti, Zhotovitel’ je
povinny na vyzvu Objednavatel’a na svoje naklady zabezpeCit odkrytie zakrytych prac a umoznit
Objednavatel'ovi ich riadnu kontrolu, a opakovat’ skisku, atest, certifikaciu, alebo reviziu diela alebo
ktorejkol'vek jeho casti tak, aby sa ich mohol Objednavatel’ zacastnit’.

6.11 Naklady na odkrytie a opdtovné zakrytie odkrytych préc, ako aj ndklady na opakovanie skuSok,
atestov, certifikécii, alebo revizii diela alebo ktorejkol'vek jeho casti podl'a bodu 6.10 tohto ¢lanku nie je
Zhotovitel opravneny uplatnit’ si u Objednavatela.

6.12 Objednavatel’ do piatich dni odo dna ucinnosti tejto zmluvy oznami Zhotovitel'ovi kontaktné tidaje
svojich opravnenych os6b a stavebného dozoru. Objednavatel’ je opravneny kedykol'vek zmenit’ svoje
opravnené¢ osoby a osobu vykonavajlcu stavebny dozor; tato zmena je voci Zhotovitel'ovi ucinna
okamihom, kedy dojde pisomné oznamenie o tejto zmene Zhotovitel'ovi.

6.13 Opravnené osoby Objedndvatela st opravnené podpisovat’ a preberat’ pisomnosti vo veciach
tykajucich sa zhotovenia diela, podpisovat’ stpisy vykonanych prac, odovzdavaci a preberaci protokol
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podla tejto zmluvy, vykonavat' zapisy v stavebnom denniku a koordinovat’ inziniersko-projektovi
¢innost’ medzi Objednéavatel'om, projektantom, Zhotovitel'om a stavebnym dozorom.

6.14 Pre vylucenie vSetkych pochybnosti Objednéavatel’ vyhlasuje, Ze Ziadna nim urc¢ena opravnena osoba
nie je opravnend konat’ v mene a na ucet Objednéavatel'a vo veci zmien tejto zmluvy, ukoncenia platnosti
tejto zmluvy a uzatvarania dodatkov k tejto zmluve, ak nema osobitné splnomocnenie na tieto ukony.

6.15 Pri zhotovovani diela je Zhotovitel povinny na svoje naklady zabezpecit vykon funkcie
stavbyveduceho, ktory bude organizovat, riadit’ a koordinovat’ stavebné prace a iné ¢innosti na stavenisku
a na stavbe a viest’ o nich evidenciu v stavebnom denniku v zmysle ustanoveni Stavebného zakona. Za
stavbyvediceho sa povazuje osoba disponujuca platnym osvedCenim o vykonani odbornej skusky
v prislusnej kategorii a podkategorii vo viazbe na predmet zmluvy (InZinierske stavby — dopravné stavby),
podl'a zdkona €. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch v
platnom zneni.

Funkciou stavbyveduceho Zhotovitel’ poveruje: Adrian Zacharsky, e.c.: 10033

Zmena stavbyvediceho je mozna vyluéne na zaklade predchadzajiceho pisomného suhlasu
Objednavatela, pricom Zhotovitel' je povinny pisomne poziadat’ Objednavatel’a o schvalenie zmeny v
osobe stavbyvediceho minimalne tri (3) pracovné dni vopred a to v rozsahu: nazov, resp. obchodné meno
odbornika, meno a priezvisko a doklad preukazujuci odbornu sposobilost’ (osvedcenie o odbornej
spdsobilosti) ako fotokopiu dokladu s original podpisom a peciatkou drzitel'a osvedCenia.

6.16 Objednavatel’ nezodpoveda za Skody na veciach vnesenych na stavenisko patriacich Zhotovitel'ovi,
jeho zamestnancom, alebo tretim osobam v zmluvnom vzt'ahu so Zhotovitel'om.

6.17 Z dovodu zodpovednosti za Skody, ochrany investicie Ci rizika vzniku $kody na tretej osobe,
Zhotovitel’ sa zavdzuje, ze najneskor ku ditu prevzatia staveniska bude mat’ uzatvorené:

a) Stavebno-montazne poistenie, ktoré bude kryt’ skody na zhotovovanom diele, stavebnych materialoch,
ako aj Skody vzniknuté Zivelnou udalost'ou, kradezou alebo vandalizmom,

b) Poistenie zodpovednosti za Skodu spdsobent tretim osobam, ktoré pokryva Skody na majetku a na
zdravi (vratane usmrtenia) sposobené v suvislosti s vykonavanim ¢innosti Zhotovitel'a podla tejto zmluvy

a to s limitom poistného krytia minimalne vo vySke hodnoty zmluvnej ceny bez DPH uvedenej v bode
8.1 tejto zmluvy. Ak sa zmluvné strany nedohodnu inak, Zhotovitel’ predlozi najneskor ku dilu prevzatia
staveniska Objednavatel'ovi kopiu platnej a G¢innej poistnej zmluvy/poistnych zmluv (d’alej len ,,poistné
zmluvy“). Objednavatel’ si vyhradzuje pravo od Zhotovitel'a pozadovat’ aj doklad o uhradeni poistného.

6.18 Zhotovitel’ je povinny preukazat’ Objednavatelovi platné poistenia na vSetky pozadované rizika
alebo pripadné/mozné Skody spdsobené Cinnostou Zhotovitel'a pri zhotovovani diela. V poistnych
zmluvach ¢i vo vSeobecnych poistnych podmienkach viazucich sa k poistnym zmluvam nesmut byt
dojednané ustanovenia ¢i vyluky z poistenia, ktoré by marili ucel poistenia vo vztahu k dielu. V pripade,
ze poistné zmluvy nebudu poskytovat’ pozadované poistné krytie, je zhotovitel' povinny do siedmich (7)
kalendarnych dni od vyzvy Objednavatel'a uzatvorit’ také poistenie, ktoré Objednavatel’ pozadoval.

6.19 Poistenie Zhotovitel'a sa vyzaduje pre celkové poistenie vratane poistenia subdodévatel'ov, pricom
sa Zhotovitel’ zavazuje udrziavat’ v platnosti poistné zmluvy pocas celej doby realizacie diela az do jeho
odovzdania Objednavatelovi. VSetky naklady vzniknuté v stvislosti s uzatvorenim a udrziavanim
platnosti takychto poistnych zmliv idl na tarchu Zhotovitel’a v plnom rozsahu.

6.20 Zhotovitel' zodpoveda Objednéavatelovi za vSetku Skodu na majetku Objednavatel'a a na Zivote,
zdravi a majetku tretich osdb, sposobent porusenim akejkol'vek povinnosti pri vykonavani diela a to aj
v pripade subdodévatelov. Za Skodu sa na ucely tejto zmluvy povazuji aj sankcie (pokuty) ulozené
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prislusnymi Statnymi orgdnmi a orgdnmi verejnej spravy za porusenie povinnosti v zmysle bodu 10.2 tejto
zmluvy.

6.21 V pripade vzniku poistnej udalosti je Zhotovitel’ povinny ihned’ informovat’ Objednévatel’a o poistne;j
udalosti, zabezpecit' vSetky dokazy a iné doklady nevyhnutné k zabezpeceniu poistného plnenia a
postupovat’ v stlade s uzatvorenou poistnou zmluvou. Pri poistnej udalosti, ktord nebude akceptovana
poistovilou Zhotovitela, vSetky Skody na zdravi a majetku spdsobené pocas realizacie diela znasSa
Zhotovitel’ v plnej vyske.

Clanok 7
DalSie zavizky ZhotovitePa stvisiace s vykonavanim diela

7.1 Pocas zhotovovania diela je Zhotovitel’ povinny:

a)

b)

d)

g)

viest’ na stavbe stavebny dennik v sulade so Stavebnym zédkonom a vyhlaskou Ministerstva zivotného
prostredia Slovenskej republiky ¢. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaji niektoré ustanovenia
stavebného zakona,

nakladat’ s odpadmi vzniknutymi v savislosti s vykonavanim diela vratane ich likvidacie v sulade so
vSeobecne zadviznymi pravnymi predpismi, najmé zdkonom ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a
doplneni niektorych zadkonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej aj ako ,,Zakon o odpadoch®) a jeho
vykonavacimi predpismi,

obstarat’ pre Objednévatel'a doklady o kvalite materidlov, vyrobkov a konstrukcii zabudovanych do
diela a pouzitych v ramci zhotovovania diela ako jeho sucast, v stulade so Stavebnym zakonom,
zakonom €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,,Zdkon o stavebnych vyrobkoch®), Zakonom o technickych
poziadavkach na vyrobky a inymi suvisiacimi pravnymi predpismi,

zabezpecit' vykonanie skusok, atestov, certifikacii, alebo revizii diela alebo ktorejkol'vek jeho casti,
predpisanych Projektovou dokumentaciou, prisluSnymi vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi a
technickymi normami,

obstarat’ pre Objednavatel'a protokoly o vykonani skusok a revizii diela predpisanych Projektovou
dokumentaciou, prislusnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami,
dodrziavat’ prislusné ustanovenia vSeobecne zaviznych pravnych predpisov v oblasti zaistenia
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a bezpe¢nosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych
pracach a stvisiacich predpisov, najma zakona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpe¢nosti a ochrane zdravia pri
praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej aj ako ,,zakon o
BOZP*), vyhlasky €. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a
ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti o odbornej
spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti, vyhlasky ¢. 508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami
tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré
sa povazuju za vyhradené technické zariadenia, Stavebného zdkona a suvisiacich predpisov, zakona ¢.
82/2005 Z. z. o nelegélnej praci a nelegalnom zamestndvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
v zneni neskorSich predpisov, zdkona ¢. 17/1992 Zb. o Zivotnom prostredi v zneni neskorSich
predpisov, Zakona o odpadoch, zakona €. 137/2010 Z. z. o ovzdusi v zneni neskorsich predpisov,
zakona €. 364/2004 Z. z. o vodach a o zmene zakona Slovenskej narodnej rady ¢. 372/1990 Zb. o
priestupkoch v zneni neskorSich predpisov, zékona ¢. 251/2012 Z. z. o energetike a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov, zakona ¢. 351/2011 Z. z. o elektronickych komunikaciach v zneni neskorsich
predpisov, zakona ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorSich predpisov, ako aj
vsetkych pravnych predpisov, ktorymi budia pravne predpisy citované v tomto ustanoveni pocas
platnosti tejto zmluvy nahradené, a ostatnych vSeobecne zavéaznych pravnych predpisov, vSeobecne
zavaznych nariadeni Gizemnej samospravy, technickych predpisov, a inych technickych predpisov
suvisiacich so zhotovovanim diela, a prevadzkovych predpisov Objednavatela, s ktorymi bol
preukazatelne oboznameny,

vykonavat opatrenia zamedzujuce vzniku poskodenia inZinierskych sieti; v opa¢nom pripade
Zhotovitel’ zodpoveda za ich poSkodenie,
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h) nevykonat prace, ktorymi by ohrozil zdravie, Zivot, bezpeCnost’, sposobil $kodu alebo poskodil
majetok Objednavatela alebo tretich 0sob, pripadne ktorymi by porusil pravny predpis alebo technicka
normu,

i) zabezpecit ucast stavbyveduceho pri vykone stavebného alebo autorského dozoru,

j) urobit’ okamzité opatrenia na odstranenie nedostatkov alebo vad v zhotovovani diela zistenych
Objednavatel'om alebo projektantom,

k) zachovavat Cistotu na stavenisku, v jeho bezprostrednom okoli a na pristupovych komunikéciach,

1) viditelne oznacit’ vSetky nebezpecné priestory,

m) zabezpecit’ stavenisko proti moznosti vzniku urazu a skody, ako aj proti vstupu nepovolanych osob, a
to pocas vykonavania prac, ako aj po ukonceni kazdej pracovnej zmeny,

n) pred prvym vstupom na stavenisko preukédzatel'ne oboznamit’ svojich zamestnancov, osoby, ktoré sa
budi na jeho pokyn podiel’at’ na plneni predmetu tejto zmluvy, ako aj vSetky ostatné osoby zdrzujtice
sa na stavenisku s jeho vedomim s poziadavkami a pravidlami bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci,
poziarnej ochrany, a prevadzkovych predpisov Objednavatela, s ktorymi bol preukazatel'ne
oboznameny, ako aj zabezpecit' dodrziavanie tychto pravidiel a poziadaviek uvedenymi osobami na
stavenisku,

0) dodrziavat’ prislusné ucinné VZN tykajuce sa Casu, v ktorom je mozné stavebné prace vykonavat’,
stavebné prace vykonavat’ len v pracovné dni, pokial’ Objednéavatel’ neurci inak,

p) pisomne informovat Objednavatela o vzniku akejkol'vek udalosti, braniacej alebo stazujicej
Zhotovitelovi vykonadvat' dielo a o kazdej Skodovej udalosti sposobenej alebo nespdsobenej
Zhotovitel'om pri vykonavani diela alebo v stvislosti s vykonavanim diela, a to do 24 hodin od jej
vzniku,

q) zabezpeCovat’ zamestnancom alebo inym osobam v zmluvnom vzt'ahu so Zhotovitel'om, ktoré¢ budu
obsluhovat’ elektrické zariadenia alebo vykonéavat’ ¢innost’ na elektrickych zariadeniach v suvislosti s
vykondvanim diela, prislusna kvalifikdciu v zmysle platnych STN a zodpovedat za platnost
kvalifikacie takych osob,

r) ak to bude objektivne mozné, na zidklade vyzvy Objednavatela uvolnit v Case pozadovanom
Objednavatel'om zabraté komunikacie,

s) vykonavat’ d’alSie ¢innosti a plnit’ d’alSie povinnosti suvisiace s vykonavanim diela, ktoré vyplyvaja
70 vseobecne zaviaznych pravnych predpisov za podmienky, ze Zhotovitel’ je opravneny ich vykonat
alebo zabezpecit ich realizaciu,

t) dodrziavat’ vSetky povinnosti Zhotovitel'a diela uvedené v dokumentacii k dielu, ak nie s v rozpore s
touto zmluvou,

u) zabezpecit’ dodrziavanie povinnosti tykajucich sa zamestnancov Zhotovitel'a alebo 0s6b v zmluvnom
vzt'ahu so Zhotovitel'om, uvedenych v tejto zmluve a dokumentacii k dielu.

7.2 Pocas zhotovovania diela Zhotovitel’ tiez zodpoveda za:

a) ochranu zdravia a bezpe¢nost’ svojich pracovnikov a ostatnych fyzickych os6b, opravnene alebo s jeho
vedomim sa zdrzujlcich na stavenisku,

b) vady diela.

7.3 Zhotovitel’ je povinny byt pocas trvania tejto zmluvy zapisany v Registri partnerov verejného sektora
a mat’ v iom zapisanych vsetkych konecnych uzivatel'ov vyhod v stlade so zakonom ¢. 315/2016 Z. z. o
registri partnerov verejného sektora, ak mu takato povinnost’ vyplyva z uvedeného zakona.

7.4 Zhotovitel’ najneskdr v ¢ase uzavretia zmluvy uvedie udaje o znamych subdodavatel'och v rozsahu
identifika¢né udaje subdodavatela, udaje o osobe opravnenej konat’ za subdodavatel’a v rozsahu meno a
priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia. Subdodavatel’, ktory sa bude podielat’ na plneni tejto zmluvy
musi byt zapisany v registri partnerov verejného sektora podl'a § 11 zakona o verejnom obstaravani,
pokial’ mu to vyplyva zo zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a
doplneni niektorych zadkonov.

7.5 Zhotovitel je povinny pisomne oznamit Objednavatelovi akikol'vek zmenu udajov o
subdodavatel’'ovi bezodkladne po tom, ako sa o zmene idajov dozvedel. Zhotovitel’ je povinny najneskor
5 pracovnych dni ktoré predchadzaju dnu, kedy ma nastat’ zmena subdodavatela predlozit’ pisomnil
ziadost’ o stihlas so zmenou subdodavatel’a Objednavatel’'ovi, ktora bude obsahovat’ minimalne: den, kedy
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ma nastat’ zmena subdodévatel’a, podiel zakazky, ktory méa Zhotovitel' v imysle zadat’ subdodavatelovi,
identifika¢né tidaje navrhovaného subdodavatel'a, idaje o osobe opravnenej konat' za subdodavatela v
rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, didtum narodenia. Pokial Objednavatel do dia
predchadzajiceho diu, v ktorom mé nastat’ zmena subdodavatel'a neozndmi Zhotovitel'ovi pisomne, Ze
so zmenou subdodéavatel’a nesuhlasi, vratane uvedenia konkrétnych dovodov nesuhlasu plati, ze suhlas
bol Zhotovitel'ovi udeleny.

Clanok 8
Cena diela

8.1 Zmluvné strany sa v sulade so zdkonom €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov dohodli
na celkovej cene za riadne vykonané dielo v sume :

174 650,00 EUR bez DPH
40 169,50 EUR (23% DPH)
214 819,50 EUR s DPH

slovom: dvestostrnast'tisic osemstodevétnast’ EUR a patdesiat centov s DPH

8.2 Ak sa Zhotovitel, ktory v momente uzavretia tejto zmluvy nie je platitelom DPH, stane po uzavreti
tejto zmluvy platitelom DPH, cena diela uvedena v bode 8.1 tohto ¢lanku, ako aj ceny jednotlivych
poloziek diela uvedené vo Vykaze vymer sa budu povazovat' za ceny s DPH od vzniku povinnosti
Zhotovitel'a odvadzat’ DPH.

8.3 V cene za dielo uvedenej v bode 8.1 tohto ¢lanku st zahrnuté aj vSetky naklady Zhotovitela suvisiace
s kompletnym vykonanim diela a jeho odovzdani Objednavatelovi, najmd naklady na vytyCenie
inzinierskych sieti vSetkych podzemnych vedeni, naklady na pracu, prace suvisiace s dodanim a dovozom
zabudovanych materidlov, dodanim a dovozom pomocnych materialov a konstrukcii, naklady na
obstaranie vSetkych strojov, vybavenia a zariadenia, naklady na ich pouzivanie a udrzbu, naklady na
vSetky drobné a pomocné prace (napr. montazne zariadenia), naklady suvisiace s likvidaciou odpadu,
zneskodnenie pripadne zhodnotenie odpadov, ktoré vznikli pri realizacii stavby (doklad o prevzati odpadu
a fotokopie zaznamov o prevadzke vozidiel, ktorymi bol odpad vyvazany), néaklady na vSetky drobné a
pomocné materidly, montaz, udrzbu, dane a cla, bankové ndklady, spravne poplatky ako aj vSetky
vSeobecné rizika, naklady na plnenie zavizkov a povinnosti Zhotovitel'a z tejto zmluvy, d’alej naklady na
vSetky sluzby, ktoré zabezpec€uju realizaciu prac, dokoncenie, individudlne odskisanie, naklady na
zaistenie bezpec€nosti prace, poziarnej ochrany, povodnovej ochrany a ochrany zivotného prostredia,
naklady spojené s plnenim povinnosti vyplyvajicich z predpisov odpadového hospodarstva, naklady
suvisiace so spolupracou a koordinaciou so subdodavatelmi, a vSeobecné rizikd. Do ceny diela si
zahrnuté i nadklady na vykonanie vsetkych kontrol, revizii, merani, funkénych skuSok, vratane
vyhodnotenia a vyhotovenia sprav, certifikdtov materidlov zabudovanych v diele, a vykonanie vsetkych
¢innosti v suvislosti s odovzdavacim a preberacim konanim.

8.4 Pre vylucenie vSetkych pochybnosti Zhotovitel’ vyhlasuje, ze odstrafiovanie nedostatkov alebo vad v
zhotovovani diela zistenych Objednavatel'om alebo projektantom podla bodu 7.1 pism. j) tejto zmluvy,
odstrafiovanie vad diela zistenych Objednévatel'om pri vykone kontroly diela, odstrafiovanie vad diela,
ktoré malo dielo v momente prevzatia diela Objednavatelom, ako aj odstrafiovanie vad, na ktoré sa
vztahuje zaruka, Zhotovitel vykona bezodplatne.

8.5 V pripadoch, ked’ Objednavatel’ nariadi vykonat naviac prace z dovodu predchadzajiaceho porusenia

tejto zmluvy Zhotovitel'om, nevznikne Zhotovitel'ovi narok na zvysenie ceny za dielo. Takéto naviac
prace vykona Zhotovitel’ na vlastné naklady.
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8.6 Ak sa pocas vykonavania diela vyskytne potreba vykonania naviac prac, Zhotovitel' je povinny
okamzite do 3 pracovnych dni od momentu, kedy sa o potrebe takych prac dozvedel pisomnym listom
doru¢enym do podatelne Objednéavatel'a alebo opravnenej osobe Objednavatela oznamit rozsah a
charakter naviac prac so supisom naviac prac a ich predbeznym ocenenim. Ak Objednéavatel’ sthlasi
s vykonanim naviac prac, Zhotovitel' a Objednévatel pristiipia na vzajomni dohodu oceniovania tychto
naviac prac, v zmysle poloziek z ponukového rozpoctu — pokial’ sa uvedena polozka v rozpocte nachadza.
Pokial’ sa nenachadza — ocenovanie na zaklade ceny dohodnutej medzi Objednavatel'om a Zhotovitel'om,
pricom tato cena bude zalozena na ekonomicky opravnenych nakladoch v stlade s aktualnymi cennikmi
na ocenovanie stavebnej vyroby. Vsetky upravy PD, nerealizované prace a naviac prace budu
Zhotovitel'om a stavebnym dozorom Objednavatel’a zaznamenané, odsuhlasené a potvrdené v stavebnom
denniku a budu sluzit’ ako podklad pre uplatnenie zmien napr. formou pisomného dodatku k tejto uzavretej
Zmluve na naviac prace. Objednavatel’ nie je povinny uzatvorit’ dodatok k tejto Zmluve na naviac prace.
Dodatky k tejto Zmluve musia byt uzavreté v sulade so zdkonom o verejnom obstaravani.

8.7 Zhotovitel' nie je opravneny zacat vykonavat' naviac prace podla bodu 8.6 tohto ¢lanku pred
ucinnost'ou dodatku k tejto zmluve, ktorého predmetom bude dohoda o vykonani a cene naviac prac podla
bodu 8.6. Pre vylucenie vsetkych pochybnosti zmluvné strany zhodne uvadzaju, ze naviac prace podla
bodu 8.6 nebude mozné vykonat na zaklade zapisu v stavebnom denniku, ako ani jednostranného
suhlasného vyjadrenia Objednavatela s ich vykonanim.

8.8 Ak Zhotovitel' vykona naviac prace v rozpore s podmienkami uvedenymi v bode 8.6 a 8.7 tohto
¢lanku, berie na vedomie a stihlasi, Ze tieto prace vykonava vylu¢ne na svoje néklady, a nie je opravneny
uctovat’ ich cenu Objednavatelovi. Pre vyluc¢enie vSetkych pochybnosti plati, Ze uvedené sa tyka aj
vSetkych zabudovanych materialov a ostatnych dodavok.

8.9 K navyseniu ceny za dielo mdze prist’ len v sulade s § 18 zakona o verejnom obstaravani.

Clanok 9
Platobné podmienky a fakturacia

9.1. Zhotovitel’ je opravneny fakturovat’ iba skutoéne vykonané prace, a to az po riadnom dokonceni a
odovzdani diela na zaklade preberacieho protokolu.

9.2. Faktira musi byt dokladovana vsetkymi sipismi vykonanych prac v stlade s bodom 9.1 zmluvy,
ktor¢ budii odsuhlasené¢ oboma zmluvnymi stranami; k supisu vykonanych prac bude prilozena
fotodokumentacia zrealizovanych c¢asti diela v elektronickej forme na USB/CD/DVD nosi¢i.

9.3. Zhotovitel’ vystavi faktiru podla bodu 9.1 za vykonané prace minimalne v troch rovnopisoch (dva
rovnopisy pre Objednavatela a jeden pre Zhotovitel'a). Okrem vSeobecnych nalezitosti podl'a zakona ¢.
222/2004 Z. z. o DPH v zneni neskorSich predpisov, musi faktira obsahovat’ v prilohe jednotlivé
mnozstva zrealizovanych prac a dodavok a ich ceny, t. j. supisy vykonanych prac vychadzajice z
ponukového rozpoétu. Tieto prace musia byt pred vystavenim faktiry premerané a odsthlasené
Objednavatel'om a stavebnym dozorom.

9.4. Zhotovitel' na zaklade odsuhlaseného supisu vykonanych prac (vykazu vymer) najneskér do
desiatich (10) pracovnych dni doru¢i Objednavatel'ovi faktaru, ktora musi mat’ zdkonom pozadované
nalezitosti a bude vystavena v sulade s cenami uvedenymi v ocenenom vykaze vymer. Objednavatel’ sa
musi do desiatich (10) pracovnych dni odo dna dorucenia supisu vykonanych prac vyjadrit k
predloZzenému supisu vykonanych prac. Ak sa Objednavatel v danej lehote k predloZzenému supisu
vykonanych prac nevyjadri, marnym uplynutim dohodnutej lehoty plati, zZe s jeho obsahom bez vyhrad
suhlasi (dohodnuté fikcia stihlasu). V pripade ak Objednéavatel’ preukaze, ze sa z objektivnych pricin
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nemohol k stipisu vykonanych prac vo vyssie uvedenej lehote vyjadrit’, namietky, ktoré by mohol uplatnit’
vo¢i supisu vykonanych prac mu zostavaji zachované.

9.5. Cena diela bude fakturovana v stlade s touto zmluvou, najmé bodom 8.1 a ocenenym vykazom
vymer uvedenym v prilohe zmluvy; Zhotovitel' nie je opravneny fakturovat’ Objednavatelovi cenu
pripadnych naviac prac a dodavok vykonanych a dodanych v rozpore s touto zmluvou. Cena
rozostavaného diela bude urcend v sulade s ocenenym vykazom vymer uvedenym v prilohe tejto zmluvy.

9.6. Zhotovitel’ sa zavidzuje dorucit’ Objednavatel'ovi vyuctovaciu fakturu vystavent v stlade s tymto
¢lankom najneskor do 14 dni odo diia protokolarneho odovzdania diela.

9.7. Lehota splatnosti faktary je 30 dni odo diia jej doruc¢enia Objednavatel’'ovi.

9.8. Faktura vystavena Zhotovitelom podl'a tohto ¢lanku musia spiiat’ naleZitosti uréené prislusnymi
pravnymi predpismi, a musi byt’ vystavena v stlade s touto zmluvou, v opa¢nom pripade je Objednavatel
opravneny vratit Zhotovitelovi faktaru na prepracovanie, resp. doplnenie, a to aj opakovane.
Opravnenym vratenim faktry prestava plynut’ lehota splatnosti; nova lehota splatnosti za¢ne plynit’ odo
dia dorucenia prepracovanej, resp. doplnenej faktiry Objednavatel’ovi.

Clanok 10
Zodpovednost’ za §kodu a poistenie zodpovednosti

10.1 Zhotovitel' zodpoveda za vSetky nim sposobené Skody Objednavatelovi a tretim osobam, najma
vlastnikom alebo uzivatel'om okolitych nehnutel'nosti, pocas zhotovovania diela. Zhotovitel si je suCasne
plne vedomy, Ze podl'a § 538 Obchodného zakonnika pri vykonavani diela inou nim poverenou osobou
ma Zhotovitel' zodpovednost’, akoby dielo vykonaval sam.

10.2 Vsetky pripadné pokuty a sankcie ulozené Objednavatel'ovi organmi §tatnej spravy alebo miestnej
samospravy alebo financné naroky tretich os6b vzniknuté v stvislosti so zhotovovanim diela z dévodu
porusenia povinnosti Zhotovitel'a, je Zhotovitel povinny nahradit’ Objednédvatel'ovi vo vyske uloZenej
pokuty, sankcie alebo finan¢ného néroku v lehote do 10 dni po obdrZzani dokladu, ktorym Objednéavatel’
preukaze Zhotovitel'ovi tthradu takejto ulozenej pokuty, sankcie alebo finan¢ného naroku.

10.3 Poistenie zodpovednosti Zhotovitel’ zabezpe€uje v zmysle ustanoveni bodov 6.17 — 6.21 zmluvy.
Clanok 11
Vady diela, zaruka za akost’ a zaru¢na doba
11.1 Zhotovitel’ zodpoveda za vady diela. Dielo ma vady, ak nie je vykonané v sulade s touto zmluvou.

11.2 Ak ma dielo vady v okamihu prevzatia diela Objednavatel'om, Objednavatel’ je opravneny pozadovat’
odstranenie vad alebo zl'avu z ceny diela urCenu na zaklade oceneného Vykazu vymer.

11.3 Objednavatel je povinny pisomne oznamit’ Zhotovitel'ovi vady diela bez zbyto¢ného odkladu po ich
zisteni, a vady, na ktoré sa vzt'ahuje zaruka za akost’ najneskor do uplynutia zaruc¢nej doby.

11.4 Zhotovitel’ je povinny bezodplatne odstranit’ vady na diele, ktoré malo dielo v Case prevzatia
Objednavatel'om, pricom ak neddjde k dohode, tak najneskor do 15 dni od ich oznamenia Zhotovitel'ovi.

11.5 Zhotovitel' dava Objednavatel'ovi zaruku na dielo v trvani 60 mesiacov (5 rokov). V pripade
zariadeni a sucasti diela, na ktor¢ sa vztahuje zarucna doba uvedena v zaru¢nom liste (napr. zabudované
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vyrobky, technologicka &ast’ diela a pod.), plati namiesto dizky zaru¢nej doby dohodnutej v tomto bode
zmluvy dizka zaruénej doby vyplyvajiica zo zaruéného listu.

11.6 Zarucné doba vzt'ahujuca sa k dielu spociva po dobu, po ktori Objednavatel’ nemoéze dielo uzivat’ z
dovodu vad, za ktoré zodpoveda Zhotovitel', alebo z dévodu ich odstraniovania.

11.7 Ak ma dielo vady, na ktoré sa vztahuje zaruka, Objednavatel je opravneny pozadovat’ bezodplatné
odstranenie reklamovanej vady alebo zl'avu z ceny diela ur¢enu na zaklade oceneného vykazu vymer.

11.8 Zhotovitel’ je povinny oznamit' Objedndvatelovi v lehote 5 pracovnych dni odo dila dorucenia
reklamacie vad, na ktoré sa vztahuje zaruka za akost’, ¢i reklaméciu uznava, a vytknuté vady bezodplatne
odstranit’ do 3 pracovnych dni odo dita dorucenia oznamenia o reklamacii vad diela Zhotovitel'ovi.

11.9 Ak sa Zhotovitel dostane do omeskania s odstranenim vad diela, Objednavatel’ je opravneny
zabezpeCit' ich odstranenie sam alebo prostrednictvom tretej osoby. Naklady, ktoré Objednavatel'ovi
vzniknu v stvislosti s odstraniovanim vad diela, si je Objednavatel’ opravneny uplatnit’ u Zhotovitela.

Clanok 12
Sankcie

12.1 Objednavatel’ je opravneny uplatnit’ si u Zhotovitel'a zmluvna pokutu vo vyske 0,05 % z celkove;j
ceny diela s DPH uvedenej v bode 8.1 za kazdy aj zaCaty den omeskania s riadnym dokoncenim diela, v
lehote urcenej v bode 4.3 tejto zmluvy.

12.2 Ak Zhotovitel’ porusi povinnosti podl'a bodu 6.2 tejto zmluvy, Objednéavatel’ je opravneny uplatnit’
si u Zhotovitel'a zmluvnu pokutu vo vyske 1000 EUR za kazd¢ jednotlivé porusenie, a to aj opakovane.

12.3 Ak sa Zhotovitel' dostane do omeskania s vypratanim a vycistenim staveniska v lehotach podla
bodov 4.5 tejto zmluvy, vznikne Objednavatelovi pravo na uplatnenie zmluvnej pokuty voci
Zhotovitel'ovi vo vyske 330 EUR, a to za kazdy aj zacaty den omeskania.

12.4 Ak je Zhotovitel’ v omeskani s odstranenim vad diela podl'a bodu 11.4 tejto zmluvy, Objednavatel
je opravneny uctovat’ Zhotovitel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 330 EUR, a to za kazdy aj zacCaty deii
omeskania.

12.5 Ak Zhotovitel’ porusi ktorakol'vek svoju povinnost’ uvedent v bodoch 5.2, 5.3, 6.7, 6.9, 6.15, 7.1,
7.4 a 7.5 tejto zmluvy, Objednavatel’ je opravneny Gcétovat’ Zhotovitel'ovi zmluvnu pokutu v sume 500
EUR za kazdé jednotlivé poruSenie.

12.6 Ak Zhotovitel’ porusi svoju povinnost uvedent v bodoch 6.17, 6.18 a 8.6 tejto Zmluvy, Objednavatel’
je opravneny uctovat’ Zhotovitel'ovi zmluvna pokutu v sume 200 EUR za kazdy aj zacaty dent omeskania
0 splnenim tejto povinnosti.

12.7 Ak Zhotovitel porusi svoju povinnost uvedenu v bode 13.3 tejto zmluvy, Objednavatel’ je opravneny
uctovat’ Zhotovitel'ovi zmluvni pokutu v sume 200 EUR za kazdé jednotlivé také porusenie, a to aj
opakovane.

12.8 Uplatnenim prava Objednavatel’a na zmluvnt pokutu nie je dotknuté jeho pravo sucasne pozadovat’
od Zhotovitel'a aj nahradu skody v jej plnej vyske.

12.9 Ak je Objednavatel v omeskani so zaplatenim faktury, Zhotovitel je opravneny uctovat

Objednavatel'ovi troky z omeskania v sadzbe urcenej podla § 369 ods. 2 Obchodného zakonnika v zneni
neskorsich predpisov.
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12.10 Zmluvné strany bert na vedomie a suhlasia, Ze zaplatenie zmluvnej pokuty nema vplyv na splnenie
zabezpecenej povinnosti. Zanik tejto zmluvy sa nedotyka ustanoveni tykajucich sa zmluvnej pokuty a
nahrady Skody.

Clanok 13
Sposob zaniku zmluvy

13.1 Tato zmluvu mozno ukon¢it’ vzajomnou pisomnou dohodou zmluvnych stran, vypoved’ou podla
tejto zmluvy, alebo odstupenim ktorejkol'vek zmluvnej strany v stlade s touto zmluvou alebo v sulade so
vSeobecne zaviznym pravnym predpisom, najmd § 19 zakona o verejnom obstaravani.

13.2 Objednavatel’ moze odstupit’ od tejto zmluvy ak:

a) je na majetok Zhotovitel'a podany navrh na vyhlasenie konkurzu,

b) je na majetok Zhotovitel'a zacaté exekucné konanie alebo iny vykon rozhodnutia,

c¢) ak bol na osobu Zhotovitel'a podany navrh na zruSenie s likvidaciou alebo bez likvidacie, ako aj v
pripade, ak std zacal voci osobe Zhotovitel'a konanie podl'a § 68 ods. 6 Obchodného zakonnika v zneni
neskorsich predpisov,

d) ak bol na Zhotovitel'a podany navrh na povolenie restrukturalizacie,

e) ak bolo na majetok Zhotovitel'a zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku,

f) ak boli voc¢i Zhotovitel'ovi zacaté konania obdobné konaniam podl'a tohto bodu v stilade s predpismi
platnymi v krajine sidla Zhotovitel’a,

g) ak Objednavatel’ preukazatel'ne zisti, Ze sa Zhotovitel' doptist'a nelegalneho zamestnavania, alebo

h) v inych pripadoch upravenych v tejto zmluve.

13.3 Zhotovitel’ sa zavdzuje Objednavatel’a pisomne informovat’ o vzniku akejkol'vek skuto¢nosti podl'a
pism. a) az f) bodu 13.2 tohto ¢lanku, a to najneskor do piatich pracovnych dni odo dna, kedy sa Zhotovitel’
o takej skuto¢nosti dozvedel.

13.4 Objednavatel mdéze z dovodu podstatného poruSenia povinnosti Zhotovitel'a odstupit’ od tejto
zmluvy. Za podstatné porusenie povinnosti Zhotovitel'a sa povazuje:

a) ak Zhotovitel’ opatovne vykonava prace na diele s vadami aj napriek predchadzajucemu Zhotovitel'ovi
riadne doru¢enému pisomnému upozorneniu Objednavatel’a na vykonavanie prac na diele s vadami;
upozornenie podl'a tohto pismena musi byt odovodnené a opodstatnené,

b) porusenie povinnosti uvedenych v bode 4.3, 4.5, 6.15, 6.17 a 7.3 tejto zmluvy,

¢) ak Zhotovitel’ porusi svoju povinnost’ vyplyvajicu mu z tejto zmluvy s vynimkou pripadu uvedeného
v pismene a) a b) tohto bodu, a k naprave neddjde ani do 7 dni po uplynuti lehoty na splnenie tejto
povinnosti,

d) porusenie povinnosti Zhotovitel'a ozna¢ené ako podstatné v tejto zmluve.

13.4.1 Za podstatné porusenie tejto Zmluvy sa nepovazuje, ak ktordkol'vek zo zmluvnych stran nie je
schopna plnit’ svoje zavizky z dovodov vyssej moci.

VysSou mocou sa pre ucely tejto Zmluvy rozumie udalost’ alebo okolnost’:

a) ktorad je mimo kontroly zmluvnej strany,

b) proti vzniku ktorej sa zmluvna strana nemohla primerane zabezpecit’ pred uzavretim tejto Zmluvy,

c) ktorej sa po jej vzniku, nemohla zmluvna strana patricne vyhnit alebo ju prekonat’,

d) ktoru nie je mozné v zasade pripisat’ druhej Zmluvnej strane.

VysS§ia moc zahfiia najma, nie vSak vylucne, nasledovné udalosti:

a) vojna, vojnovy stav, invazia, vzbura, teroristické akcie, revolucia, povstanie,

b) prirodné katastrofy napr. zemetrasenie, hurikan, povoden,

c) Strajk, blokada vyvolana inymi osobami ako je personal Zhotovitel'a

d) mimoriadne, nepredvidatelné, neodvratitelné a mnezavinené udalosti, neovplyvnitelné Statne
nariadenia a pod.
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Zmluvna strana, ktord je dotknutd pésobenim vysSej moci je povinna na poziadanie druhej zmluvnej
strany predlozit’ potvrdenie o existencii vysSej moci vydané Statnym organom.

Za vys$$iu moc sa nepovazuje platobnd neschopnost’ zmluvnych strdn a podnikovy Strajk vedeny
zamestnancami zmluvnych stran.

Ak sa zmluvné strany nedohodnt inak, dohodnuté zmluvné terminy sa predlzuja o trvanie vys$Sej moci a
o dobu nevyhnutnu na odstranenie jej priamych nasledkov.

13.5 Zhotovitel' je opravneny odstipit’ od tejto zmluvy, ak nastane skutoCnost’ uvedend v platnom a
ucinnom zneni Obchodného zakonnika, s ktorou Obchodny zékonnik spaja pravo Zhotovitel'a odstapit’
od tejto zmluvy. Zhotovitel nie je opravneny odstipit’ od tejto zmluvy z dovodu omeskania Objednavatela
s uhradenim faktary podla ¢lanku 9 tejto zmluvy skér nez po marnom uplynuti 6smeho diia odo dia
dorucenia vyzvy Zhotovitel'a Objedndvatel'ovi na zaplatenie dlZznej sumy podl’a tejto vety.

13.6 Odstupenie musi byt pisomné a musi byt’ doru¢ené druhej zmluvnej strane postou ako doporuc¢ena
zasielka s dorucenkou, osobne, alebo kuriérom na adresu sidla druhej zmluvnej strany uvedenu v zéhlavi
tejto zmluvy, alebo na inu adresatom pisomne oznamenu adresu na dorucovanie, alebo na adresu sidla
alebo miesta podnikania Zhotovitel'a zapisanu v evidencii zriadenej zakonom alebo na zaklade zakona.
Utinky odstiipenia nastavajii momentom jeho dorudenia druhej zmluvnej strane. Odstapenim od tejto
zmluvy nie su dotknuté naroky zmluvnych stran na zmluvnu pokutu a nahradu skody.

13.7 Utinnostou odstipenia si zmluvné strany nie su povinné vratit' také plnenie, za ktoré poskytli
protiplnenie v stilade s touto zmluvou.

13.8 Objednavatel’ je opravneny vypovedat tato zmluvu bez uvedenia dovodu v dvojmesacénej
vypovednej dobe. Vypovedna doba plynie od prvého kalendarneho dna mesiaca nasledujuceho po
doruceni vypovede.

13.9 Vypoved musi byt pisomna a musi byt’ doru¢ena Zhotovitel'ovi postou ako doporucena zasielka s
dorucenkou, osobne, alebo kuriérom na adresu sidla Zhotovitel'a uvedent v zahlavi tejto zmluvy, alebo
na ini Zhotovitel'om pisomne oznamenu adresu na dorucovanie, alebo na adresu sidla alebo miesta
podnikania Zhotovitel'a zapisant v evidencii zriadenej zakonom alebo na zaklade zakona.

Clanok 14
Komunikacia zmluvnych stran

14.1 Pisomnost’ dorucovana postovou sluzbou, kuriérom, alebo osobne sa povazuje za dorucenu diiom jej
prevzatia adresdtom. Za dent doruCenia pisomnosti sa povazuje aj deni odopretia prevzatia pisomnosti
adresatom, a v pripade doru¢ovania postou aj piaty deni odo dna uloZenia pisomnosti na poste, i ked’ sa
adresat o jej uloZeni na poSte nedozvedel, alebo v den, v ktory dorucujici subjekt vyznacil na
odosielatel'ovi vratenej zasielke poznamku “adresat neznamy** alebo int1 poznamku obdobného vyznamu.

14.2 Zmluvné strany urcuji na ucely elektronickej komunikécie prostrednictvom e-mailu nasledovné
adresy:

Objednavatel: obec(@cicava.sk

Zhotovitel”: constructor.eul@gmail.com

Korespondencia doru¢ovana v pripadoch uvedenych v tejto zmluve elektronicky prostrednictvom e-mailu
sa povazuje za dorucent dnom doruCenia adresitovi na e-mailovli adresu uvedeni v tomto bode.
Dorucenie koreSpondencie prostrednictvom e-mailu potvrdi adresat, ktorému bolo doruc¢ené pisomné
oznamenie alebo ina koreSpondencia, prostrednictvom elektronickej posty formou oznamenia o doru¢eni
pisomného oznamenia alebo inej koreSpondencie bezodkladne, najneskdr nasledujici pracovny den po jej
doruceni.
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Clanok 15
Zaverecné ustanovenia

15.1 Tato zmluvu mozno menit a dopliiat’ vyluéne na zaklade dohody zmluvnych stran formou vzostupne
¢islovanych pisomnych dodatkov podpisanych opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych strdn a
uzavretych v stilade s platnymi pravnymi predpismi, a to najma zdkonom o verejnom obstaravani.

15.2 V pripade rozporu v pravach a povinnostiach zmluvnych stran medzi touto zmluvou a Projektovou
dokumentaciou ma prednost’ uprava prav a povinnosti zmluvnych stran uvedena v tejto zmluve. Prava a
povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie s upravené v tejto zmluve, avsak su upravené v dokumentacii k
dielu, sa spravuji dokumentaciou k dielu.

15.3 VS8etky pisomné protokoly, zaznamy a zapisnice vyhotovované a podpisované oboma zmluvnymi
stranami v stlade s touto zmluvou sa zmluvné strany zavézuji vyhotovovat’ asponl vo dvoch rovnopisoch
tak, aby kazda zo zmluvnych stran obdrzala rovnaky pocet exemplarov.

15.4 Vzt'ahy neupravené touto zmluvou sa riadia prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika a
ostatnymi pravnymi predpismi platnymi v Slovenskej republike; rozhodnym pravom je pravo Slovenske;j
republiky. Ak tato zmluva odkazuje na vSeobecne zavdzny pravny predpis alebo jeho ustanovenie,
rozumie sa tym tento pravny predpis alebo ustanovenie v jeho platnom a i€¢innom zneni, vratane pravneho
predpisu, ktory ho nahradi.

15.5 Na rieSenie sporov z tejto zmluvy st prislusné sudy Slovenskej republiky.

15.6 Tato zmluva je vypracovana v troch rovnopisoch, z ktorych kazdy ma platnost’ originalu. Zhotovitel
obdrzi 1 rovnopis a Objednavatel’ obdrzi 2 rovnopisy.

15.7 Zmluvné strany suhlasia so zverejnenim Zmluvy podla zakona ¢.211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

15.8 Tato zmluva nadobuda platnost dilom jej podpisu Statutdrnymi zastupcami oboch zmluvnych
stran a ucinnost v nasledujuci dei po jej zverejneni v Centralnom registri zmlav (CRZ) vedeny Uradom
vlady Slovenskej republiky,

15.9 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si tato zmluvu riadne precitali, jej obsahu porozumeli, a na znak
suhlasu ju slobodne, vazne a bez natlaku podpisali.

V Cicave, diia ....o.eeeeeevreeeeenn. V Bratislave, dia 13.05.2026
Za Objednavatela: Za Zhotovitela:
PhDr. Dusan Vilenik, starosta Rastislav Mati, konatel’ spolo¢nosti
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Priloha ¢. 1 Zmluvy o dielo

Zoznam subdodavatel’ov

P.¢. | Obchodné Udaje o osobe Suma v Eur s Predmet subdodavky
meno, sidlo a | opravnenej konat' za | DPH, ktorou sa
ICO subdodavatel’a ma podiel’at’
subdodavatel’a | v rozsahu meno subdodavatel’ na
a priezvisko, adresa dodani plnenia,
pobytu a datum vypocitana z
narodenia celkovej hodnoty

plnenia zmluvy

Zhotovitel’ v ¢ase uzavretia tejto zmluvy nepredpokladé Ziadnych subdodavatelov.

Poznamka: V pripade, ze Zhotovitel’ v Case uzavretia zmluvy nepredpoklada ziadnych subdodéavatel'ov
uvedie v prvom prazdnom riadku tabulky vyjadrenie ,,Zhotovitel v case uzavretia tejto zmluvy
nepredpoklada Ziadnych subdodavatelov .

Meno, priezvisko a titul: Rastislav Mati, konatel’ spolo¢nosti

Datum a miesto podpisu: 13.05.2026, Bratislava

Podpis a peciatka:
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Nazov stavby Vystavba chodnika pri ceste 3619 v intravilane obce Ci¢ava JKSO
ECO
Miesto Cicava
ICO IC DPH
Objednavatel Obec Citava 00332305 DIC:2020640919
Projektant Ing.Dana Betakova
Zhotovitel CONSTRUCTOR - EU s.r.0., 36836907 SK2022453609
Spracoval Ing.Jan Olexa
Rozpoget €islo Dia PolozZiek CPV
| | [1352026 | I:I CPA
Merné a ucelové jednotky
Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j.
Rozpocétové naklady v EUR
A Zakladné rozp. naklady B Doplnkové naklady C Vedlajsie rozpoctové naklady
1 |HSV |Dodavky 106 377,94 | 8 Prace nadéas 13/GZS 0,00
2 Montaz 68 272,06 | 9 Bez pevnej podl. 14 | Projektové prace 0,00
3 |PSV Dodavky 0,00 |10 Kultirna pamiatka 15 |StaZené podmienky 0,00
4 Montaz 0,00 |11 16 |Vplyv prostredia 0,00
5 |"M" Dodavky 0,00 17 Iné VRN 0,00
6 Montaz 0,00 18 VRN z rozpogtu 0,00
7 (ZRN (r.1-6) 174 650,00 |12 DN (r.8-11) 19 VRN (r. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00 [21 Kompl. &nnost 0,00 (22 Ostatné naklady 0,00
Projektant D Celkové naklady
23 Suget 7, 12, 19-22 174 650,00
24 P 2300 %z 174 650,00 40 169,50
Datum a podpis Peciatka H ’ ’ ’
Objednavatel
25/ Cena s DPH (r. 23-24) 214 819,50
E Pripoéty a odpoéty
Datum a podpis Peciatka
Zhotovitef 26 Dodavky objednavatela 0,00
27 Kizava dolozka 0,00
Datum a podpis Peciatka 28 Zvyhodnenie 0,00
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Stavba: Vystavba chodnika pri ceste 3619 v intravilane obce Ci¢ava
Objekt: Chodnik 1.etapa

Objednavatel: Obec Cigava
Zhotovitel: CONSTRUCTOR - EU s.r.o.,
Miesto: Cigava

REKAPITULACIA ROZPOCTU

Spracoval:

Ing.Jan Olexa
Datum: 13. 5. 2026

Kod Popis Dodévka Montaz Cena celkom Hmotnost celkom Sut celkom
HSV Prace a dodavky HSV 106 377,94 68 272,06 174 650,00 1206,036 214,323
1 Zemné prace 5231,29 21 467,21 26 698,50 0,024 152,775
4 Vodorovné konstrukcie 1282,22 720,55 2 002,77 75,812 0,000
5 Komunikacie 25720,10 14 883,34 40 603,44 798,676 0,000
8 Rurové vedenie 57 821,56 6 894,81 64 716,37 77,027 61,548
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 16 322,77 19 180,50 35 503,27 254,498 0,000
99 Presun hmét HSV 0,00 5 125,65 5 125,65 0,000 0,000
Celkom 106 377,94 68 272,06 174 650,00 1 206,036 214,323
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Objekt:

ROZPOCET

Stavba: Vystavba chodnika pri ceste 3619 v intravilane obce Ci¢ava

Chodnik 1.etapa

Objednavatel: Obec Ci¢ava

Zhotovitel: CONSTRUCTOR - EU s.r.o., Spracoval: Ing.Jan Olexa
Miesto: Cigava Datum: 13.5.2026
X . < . MnozZstvo Cena Hmotnost
C. Kod polozky Popis MJ celkom jednotkova Cena celkom celkom
1 2 3 4 5 6 7 8
HSV Prace a dodavky HSV 174 650,00 1 206,036
1 Zemné prace 26 698,50 0,024
Rozoberanie zdmkovej dlazby vSetkych druhov v ploche nad
1 [113106612.S 20 m2, -0,26000t m2 72,500 4,00 290,00 0,000
Odstranenie krytu v ploche do 200 m2 z beténu prostého,
2 |113107131.S hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t m2 140,000 15,00 2 100,00 0,000
Odstranenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2 strojne,
3 |113107142.S hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t m2 118,500 3,50 414,75 0,000
QOdstranenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva
4 1113157326.S hrubého drv.so Stetom, hr. 250 do 450 mm, -0,56000t m2 144,600 4,50 650,70 0,000
5 1122201401.S Vykop v zemniku na suchu v hornine 3, do 100 m3 m3 69,885 5,00 349,43 0,000
Priplatok k cenam za lepivost vykopu v zemnikoch na suchu
6 |122201409.S v hornine 3 m3 69,885 0,50 34,94 0,000
Odkopavka a prekopavka nezapazena pre cesty, v hornine 3
7 |122202201.S do 100 m3 m3 260,369 6,00 1 562,21 0,000
Odkopavky a prekopavky nezapazené pre cesty. Priplatok
8 |122202209.S za lepivost horniny 3 m3 260,369 0,60 156,22 0,000
9 |132201101.S Vykop ryhy do Sirky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 137,000 25,00 3 425,00 0,000
Priplatok k cene za lepivost pri hibeni ryh &irky do 600 mm
10 [132201109.S zapazenych i nezapaZenych s urovnanim dna v hornine 3 m3 137,000 2,50 342,50 0,000
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z
11 ]162301102.S horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenost do 1000 m m3 426,100 4,00 1704,40 0,000
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z
12 |162401101.S horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenost do 1500 m m3 397,369 4,50 1788,16 0,000
UloZenie sypaniny do nasypu sudrznej horniny s mierou
13 [171101102.S zhutnenia na 96 % podla Proctor-Standard m3 339,200 3,00 1017,60 0,000
14 |171201202.S UloZenie sypaniny na skladky nad 100 do 1000 m3 m3 397,369 0,80 317,90 0,000
15 [171209002.S Poplatok za skladku - zemina a kamenivo (17 05), ostatné |t 80,976 15,00 1214,64 0,000
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, Sachiet, ryh, zarezov
16 |174101001.S alebo okolo objektov do 100 m3 m3 70,500 6,50 458,25 0,000
Obsyp potrubia sypaninou z vhodnych hornin 1 az 4 bez
17 [175101101.S prehodenia sypaniny m3 189,999 17,50 3 324,98 0,000
583410003500.S-
18 |1 Kamenivo drvené hrubé frakcia 0-63 mm t 341,982 14,50 4 958,74 0,000
19 [180402111.S ZaloZenie travnika parkového vysevom v rovine do 1:5 m2 465,900 1,50 698,85 0,000
20 |005720001300.S |Osiva trav - trdvové semeno kg 23,528 10,00 235,28 0,024
21 1181101102.8 Uprava plane v zarezoch v hornine 1-4 so zhutnenim m2 465,900 0,55 256,25 0,000
Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100
22 |181301101.S mm m2 465,900 3,00 1397,70 0,000
4 Vodorovné konstrukcie 2 002,77 75,812
Lézko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom
23 |451541111.S vykope zo Strkodrvy 0-63 mm m3 44,506 45,00 2 002,77 75,812
5 Komunikacie 40 603,44 798,676
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vel. 32-63
24 |564732111.S mm (vibr.$trk) po zhut.hr. 100 mm m2 465,900 6,52 3 037,67 116,913
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vel. 32-63
25 |564752111.S mm (vibr.$trk) po zhut.hr. 150 mm m2 321,700 8,98 2 888,87 118,495
Podklad zo $trkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po
26 |564851111.S zhutneni hr. 150 mm m2 465,900 6,50 3 028,35 160,736
Podklad zo $trkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po
27 |564861111.S zhutneni hr. 200 mm m2 321,700 8,39 2 699,06 147,982
28 |567124115.S Podklad z podkladového beténu tr. C 20/25 hr. 150 mm m2 321,700 23,00 7 399,10 110,288
Vystuz mazanin z beténov (z kameniva) a z lahkych beténov
zo sieti KARI, priemer drétu 6/6 mm, velkost oka 100x100
29 |631362421.S mm m2 321,700 5,64 1814,39 1,589
Asfaltovy betén vrstva obrusnd AC 11 O v pruhu §. do 3 m z
30 |577154231.S nemodifik. asfaltu tr. Il, po zhutneni hr. 60 mm m2 60,700 22,50 1 365,75 9,444
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x A . . Mnozstvo Cena Hmotnost
C. Kéd polozky Popis MmJ celkom jednotkové Cena celkom celkom
1 2 3 4 5 6 7 8
Kladenie betédnovej zdmkovej dlazby komunikacii pre pesich
hr. 60 mm pre pesich nad 100 do 300 m2 so zriadenim I6zka
31 |596911143.S z kameniva hr. 30 mm m2 465,900 15,00 6 988,50 43,096
Kladenie betédnovej zamkovej dlazby komunikacii pre pesich
hr. 80 mm pre peSich do 50 m2 so zriadenim l6zka z
32 |596911161.S kameniva hr. 30 mm m2 321,700 16,00 5 147,20 29,757
33 [592460011900 Dlazba beténova , rozmer 200x100x80 mm, ¢ervena m2 328,134 19,00 6 234,55 60,377
8 Rurové vedenie 64 716,37 77,027
Demontaz kanalizacného potrubia z beténovych rir od DN
34 [812379011.S 300 do DN 500 -0,460 t m 133,800 16,00 2 140,80 0,000
Montaz kanalizacného PP potrubia hladkého pInostenného
35 |871264000.S SN 8-10 DN 100 m 45,000 2,50 112,50 0,000
Ruara hladka PP pre gravitacnu kanalizaciu DN 110, SN 8-
36 |286140000200.S |10, dl. 1m Ks 49,500 9,00 445,50 0,084
37 1592460010600 Dlazba betonova rozmer 200x100x60 mm, siva m2 475,218 13,50 641544 61,778
38 [877264000.S Montaz kanalizacného PP kolena DN 100 ks 18,000 5,00 90,00 0,001
39 |286540068700.S |Koleno PP, DN 110x45° hladké pre gravitacnu kanalizaciu ks 18,000 2,84 51,12 0,006
40 |877324028.S Montaz kanalizacnej PP odbocky DN 150 ks 18,000 5,00 90,00 0,001
Odbocka 45° PP, DN 160/110 hladka pre gravitacnu
41 |286540118000.S |kanalizaciu ks 18,000 13,10 235,80 0,025
Montaz kanalizacného PP potrubia hladkého pInostenného
42 |871324004.S SN 8 DN 150 m 54,000 2,50 135,00 0,001
Rura kanalizacna PVC-U gravitaéna, hladka SN8 - KG, SW -
43 286110002400 plnostenné, DN 160, di. 1 m, ks 55,000 10,40 572,00 0,211
Montaz kanalizacného PP potrubia hladkého pInostenného
44 |1871354006.S SN 8 DN 200 m 7,000 2,51 17,57 0,000
Ruara kanalizacna PVC-U gravitaéna, hladka SN8-10 - KG,
45 1286110007100. ML - viacvrstvova, DN 200, di. 1 m, ks 7,700 13,78 106,11 0,035
Montaz kanalizacného PP potrubia hladkého pInostenného
46 |871424014.S SN 8- 10 DN 500 m 314,600 7,00 2 202,20 0,009
Rara PVC-U hladky, kanalizacny, gravitacny systém Dxr
47 |286110004200.S |500x14,6 mm, di. 6 m, SN8 - plnostenné ks 52,538 458,59 24 093,40 11,094
48 |871424056.S Montaz kanalizacného PP potrubia korugovaného DN 500 m 94,000 7,00 658,00 0,003
286140011800.S- |Rura PP s hrdlom vratane tesnenia SN 8-10, DN 500 dl. 6 m
49 |1 korugovana pre gravitacnu kanalizaciu ks 18,800 381,15 7 165,62 0,780
50 [877324076.S Montaz kanalizacnej PP zatky DN 150 ks 18,000 5,00 90,00 0,001
Zatka vnutorna PP , DN 160 hladka pre gravitacnu
51 |286510012500.S |kanalizaciu ks 18,000 1,45 26,10 0,002
52 |877424038.S Montaz kanalizacnej PP odbocky DN 500 ks 25,000 15,00 375,00 0,004
Odbocka 45° PP, DN 500/200 hladka pre gravitacnu
53 |286540119400.S |kanalizaciu ks 25,000 226,43 5 660,75 1,062
54 [877354006.S Montaz kanalizacného PP kolena DN 200 ks 25,000 5,00 125,00 0,002
55 |286540070200.S |Koleno PP, DN 200x45° hladké pre gravitacnu kanalizaciu ks 25,000 6,95 173,75 0,044
56 [877354054.S Montaz kanaliza¢nej PP redukcie DN 200/150 ks 18,000 5,00 90,00 0,001
57 |286540083600.S |Redukcia PP, DN 200/160 hladké pre gravitacnu kanalizaciu |ks 18,000 5,18 93,24 0,021
58 [877424086.S Montaz kanalizacnej PP zatky DN 500 ks 2,000 15,00 30,00 0,000
59 |286510013000.S |Zatka vnutorna DN 500 hladka pre gravitacnu kanalizaciu ks 2,000 112,60 225,20 0,021
Montaz PP reviznej kanalizacnej Sachty, priemeru 1000 mm,
60 |894810012.S vyska Sachty 2 m, s roznaSacim prstencom a poklopom ks 5,000 125,00 625,00 0,000
Sachtové dno prietocné DN 500x0°, ku kanalizacnej reviznej
61 |286610044000.S |Sachte 1000 mm, pre hladké potrubia, PP ks 3,000 634,88 1.904,64 0,240
286610044000.S- |Sachtové dno sutokové DN 500x0°, ku kanalizacnej reviznej
62 |1 Sachte 1000 mm, pre hladké potrubia, PP ks 2,000 714,09 1428,18 0,160
Vinovcova Sachtova rura kanalizacna 1000 mm, dlzka 1,2 m,
63 |286610045200.S |PP ks 5,000 240,00 1.200,00 0,182
Prechodovy kénus 600/1000 mm ku kanalizacnej reviznej
64 |286610046100.S |Sachte 1000 mm, PP ks 5,000 330,00 1650,00 0,130
Gumové tesnenie Sachtovej riry 1000 mm ku kanalizacnej
65 |286710036000.S |reviznej Sachte 1000 mm ks 10,000 50,34 503,40 0,032
66 |552410002100.S |Poklop liatinovy A15 priemer 600 mm ks 5,000 83,16 415,80 0,210
Betoénovy roznéasaci prstenec pre revizne Sachty DN 600 az
67 |592240009400.S |1000 ks 5,000 13,10 65,50 0,762
Osadenie polypropylénovej uli¢nej vpuste DN 300, vyvod DN
68 |895991142.S 200 ks 7,000 45,00 315,00 0,000
69 |286630036300.S |Ulicny vpust DN 300, vyvod DN 200, vyska 1,0 m, ks 7,000 741,25 5 188,75 0,126
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 35 503,27 254,498
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x . N . Mnozstvo Cena Hmotnost

C. Kéd polozky Popis MmJ celkom jednotkové Cena celkom celkom

1 2 3 4 5 6 7 8
Osadenie zahonového alebo parkového obrubnika betoén.,

70 1916561112.S do 16Zka z bet. pros. tr. C 16/20 s bo€nou oporou m 440,600 8,50 3 745,10 43,412

71 (592170001800 Obrubnik parkovy, Ix§xv 1000x50x200 mm, siva ks 453,818 2,20 998,40 10,665
Osadenie cestného obrubnika beténového lezatého do 16zka

72 1916361112.S z beténu prostého tr. C 16/20 s bo¢nou oporou m 94,000 15,00 1 410,00 18,516
Osadenie cestného obrubnika beténového stojatého do

73 1916362112.S 16Zka z betonu prostého tr. C 16/20 s bo€nou oporou m 310,600 15,00 4 659,00 46,941

74 |592170001000 Obrubnik cestny, Ix8xv 1000x150x260 mm ks 408,646 7,20 2 942,25 34,735
LéZko pod obrubniky, krajniky alebo obruby z dlazobnych

75 (918101112.S kociek z beténu prostého tr. C 16/20 m3 29,122 122,40 3 564,53 64,509
Celo priepustu z beténu prostého z rir DN 300 az DN 500

76 1919411111.S mm ks 1,000 550,00 550,00 5,961
Rezanie existujuceho asfaltového krytu alebo podkladu hibky

77 1919735112.S nad 50 do 100 mm m 404,900 3,50 141715 0,000
Osadenie priekopového Zllabu z beténovych priekop. tvarnic

78 1935111111.S-1 Sirky do 500 mm m 5,000 20,00 100,00 0,587
Tvarnica priekopova a melioracna, pridlazba beténova,

79 1592270000100.S |rozmer 500x500x10 mm ks 50,100 5,20 260,52 2,905
Osadenie odvodrfovacieho beténového Zlabu univerzalneho
s ochrannou hranou svetlej Sirky 100 mm a s ro$tom triedy E

80 |935114415.S 600 m 94,000 35,00 3 290,00 25,372
Koncova stena s natrubkom DN 100, pre Zlaby beténové s

81 |1592270005900.S |ochrannou hranou svetlej Sirky 100 mm ks 18,000 18,90 340,20 0,009
Celna koncova stena, pre Zlaby beténové s ochrannou

82 |592270006200.S |hranou svetlej Sirky 100 mm ks 18,000 8,97 161,46 0,007
Liatinovy rost s pozdiznymi rebrami NW 100, IxSxhr
500x147x25 mm, rozmer $trbiny MW 27x13 mm, trieda E
600, (4x bez spojovacieho materialu), pre Zlaby s ochrannou

83 592270012300 hranou, ks 36,000 18,42 663,12 0,153
Odvodriovaci Zfab univerzalny BGU-Z SV G NW 100, typ ¢.
1-10, d/Zky 1 m, so spadom 0,5%, beténovy s liatinovou

84 1592270020800 hranou, ks 18,000 68,00 1.224,00 0,727
Vodorovné premiestnenie sutiny na skladku s nalozenim a

85 [979083114.S zloZzenim nad 2000 do 3000 m t 214,323 4,00 857,29 0,000
Priplatok za kazdych dalSich i za¢atych 1000 m po

86 |979083191.S spevnenej ceste pre vodorovné premiestnenie sutiny t 214,323 0,50 107,16 0,000
Poplatok za skladku - bitimenové zmesi, uholny decht,

87 |979089212.S dechtové vyrobky (17 03), ostatné t 21,449 80,00 1715,92 0,000
Poplatok za skladku - betén, tehly, dlazdice, obkladacky a

88 [979089012.S keramika (17 01), ostatné t 111,898 67,00 7 497,17 0,000

99 Presun hmét HSV 5 125,65 0,000

Presun hmét pre pozemné komunikacie s krytom dlazdenym

89 [998223011.S (822 2.3, 822 5.3) akejkolvek diZky objektu t 1 206,037 4,25 5 125,65 0,000
Celkom 174 650,00 1 206,036
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